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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää rakennusmestarin tehtäviin kuuluvia tuotannon-
suunnittelu- ja valvontatoimenpiteitä sekä laatia kyseisistä tehtävistä suunnitelmia työmaalle. 
Työn esimerkkikohteena käytettiin Uudenkaupungin soijankäsittely- ja soijaproteiinin 
tuotantolaitoksen työmaata. 
Työ pitää sisällään tehtäväsuunnittelun, aikataulusuunnittelun, aliurakkasopimuksien laadinnan, 
työturvallisuuden, laadunvarmistuksen sekä rakennustyömaan palaverien käytännön. Aluksi 
edellä mainittuja aiheita tutkitaan teoriassa, minkä jälkeen työssä esitetään kohteena olevan 
työmaan käytäntö kyseisissä asioissa sekä omat suunnitelmat ja niiden laadintamenettelyt. 
Omien töiden suunnittelu rakennushankkeen läpisaattamiseksi on erittäin tärkeää, jotta 
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PRODUCTION DESIGN AND SUPERVISION IN 
SOYBEAN REFINERY’S USKO-PROJECT                              
- CONCRETE FLOORS AND MASONRY 
The aim of the thesis was to investigate the construction supervisor's tasks concerning 
production planning and supervision measures and to prepare the related plans for a 
construction site. The construction site which was used in this thesis is a soybean production 
facility and it will be built in Uusikaupunki. 
The thesis project included task planning, scheduling, quality assurance, safety at work, the 
drafting of the subcontracts and the construction schedule meetings policy. First, all of the 
above topics are examined in theory.  After that, the topics are discussed in the light of site's 
policy. And last, some of the author´s own plans and their drafting procedures are provided. 
It is very important that work is planned all the time through out the construction project. This is 
because by planning, the construction project cost, schedule, and quality standards will be 











1 JOHDANTO 8 
2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN TEORIA 9 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 10 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 13 
2.2.1 Rakennushankkeen aikataulut 13 
2.2.2 Aikataulutyypit 17 
2.2.3 Aikataulujen laadinta 20 
2.3 Aliurakkasopimukset 22 
2.4 Työturvallisuus 25 
2.4.1 Työmaalla käytettävät henkilökohtaiset suojaimet 26 
2.4.2 Työsuojeluorganisaatio 27 
2.4.3 Työturvallisuustarkastukset 28 
2.4.4 Työmaan yleinen järjestys ja riskien hallinta 29 
2.5 Laadunvarmistus 33 
2.5.1 Työmaan laatusuunnitelma 33 
2.5.2 Tuotannon laadunvarmistus 34 
2.5.3 Laadunvarmistuksen mittaukset ja tarkastukset 35 
2.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 38 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN TYÖMAALLA 41 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 41 
3.1.1 Työmaan toimintatapa tehtäväsuunnittelussa 41 
3.1.2 Muurattavien väliseinien tehtäväsuunnitelma ja sen valvonta 42 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 43 
3.2.1 Työmaan toimintatapa ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa 43 
3.2.2 Omat viikkoaikataulut ja niiden valvonta 44 
3.3 Aliurakkasopimukset 46 
3.3.1 Työmaan toimintatapa aliurakkasopimuksissa 46 
3.3.2 Betonilattioiden aliurakkasopimus 47 
3.4 Työturvallisuus 48 
3.4.1 Työmaan toimintatapa työturvallisuusasioissa 48 
3.4.2 Betonilattioiden turvallisuussuunnittelu ja -valvonta 50 
 
 
3.5 Laadunvarmistus 51 
3.5.1 Työmaan toimintatapa laadunvarmistusasioissa 51 
3.5.2 Betonilattioiden laadunvarmistus 52 
3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 53 
3.6.1 Työmaan toimintatapa 53 
3.6.2 Oma toiminta työmaan palavereissa ja kokouksissa 54 
4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 55 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 55 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 55 
4.3 Aliurakkasopimukset 55 
4.4 Työturvallisuus 56 
4.5 Laadunvarmistus 56 
4.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 56 
5 YHTEENVETO 57 
LÄHTEET 59 
LIITTEET 
Liite 1. Muurattujen väliseinien tehtäväsuunnitelma 
Liite 2. Viikkosuunnitelmat 
Liite 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
Liite 4. Kaidesuunnitelma 
Liite 5. Betonilattioiden työturvallisuussuunnitelma 
Liite 6. Raudoitustarkastus 
Liite 7. Maanvaraisen lattian mallitarkastus 
Liite 8. Betonilattioiden laatusuunnitelma 
Liite 9. Palaverien aikataulu-osion asialista 
Liite 10. Työnjohtopalaverin muistio 
 
KUVAT 
Kuva 1. Aikataulusuunnittelun eteneminen (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 40). 14 
Kuva 2. Esimerkki yleisaikataulusta (Mäki & Koskenvesa 2007, 29). 15 
Kuva 3. Sisävalmistusvaiheen jana-aikataulu ja paikka-aikakaavio (Koskenvesa & 
Stahlsted 2011, 55). 16 
Kuva 4. Esimerkki viikkoaikataulusta (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 59). 17 
 
 
Kuva 5. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 25). 18 
Kuva 6. Esimerkki valvontavinjetistä (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 31). 19 
Kuva 7. Ajankäytön käsitteet (Palomäki ym. 2009, 8). 20 
Kuva 8. Runkotyövaiheen putoamissuojaussuunnitelma (Ratu 1223-S, 15). 32 





TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön työkohteena on Finnprotein Oy:n tilaama soijankäsittely- ja 
soijaproteiinin tuotantolaitos, joka rakennetaan Uuteenkaupunkiin. Hankkeesta 
käytetään nimitystä USKO-projekti. Kohteen urakkamuotona on 
projektijohtourakka ja projektijohtourakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. 
Tuotantolaitoksen 1. vaihe sisältää yhteensä 18 erillistä rakennusta, jotka 
palvelevat laitoksen eri toimintoja. 
Toimin työmaalla SRV:n työmaamestarina, ja vastuualueena minulla oli aluksi 
työmaalle rakennettavien rakennusten kuorilaattojen pintavalut. Myöhemmin 
toimeenkuva muuttui ja sain vastuulleni muuraustyöt, maalaustyöt sekä omien 
tuntityöntekijöiden johtamisen. Lisäksi olin myös vastuu- ja yhteyshenkilö 
telineasennuksiin sekä vastasin työmaan yleisaikataulun seurannasta. 
Opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi työnjohtajan eri tehtäviä kyseisellä 
rakennustyömaalla sekä käyttää alan kirjallisuutta hyväksi omien töiden 
suunnittelussa. Työn alussa syvennytään ensin eri työtehtäviin teoreettisesti. 
Teorian jälkeen selvitetään käytännön osuus samoista työtehtävistä. Käytännön 
osuus on vielä jaettu erikseen soijatehtaan työmaan toimintatapoihin sekä 
omien vastuualueiden suunnitteluun ja valvontaan. 
Työ on rajattu rakennustyömaan tärkeimpiin suunnittelu- ja valvontatehtäviin, 
kuten tehtäväsuunnitteluun, aikataulusuunnitteluun, työturvallisuuteen ja 
laadunvarmistukseen. Lisäksi työssä käydään läpi aliurakkasopimusten 
laadintamenettely sekä toiminta työmaan kokouksissa ja palavereissa. 
Käytännön osuus omien töiden osalta on laadittu edellä mainitulla työmaalla. 
Siihen olen koonnut itse laatimat suunnitelmat omista vastuualueista. Rajasin 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
Tässä osiossa syvennytään työmaamestarin käytössä oleviin työkaluihin sekä 
työkokonaisuuksien suunnittelu- ja valvontatoimenpiteisiin. 
Tehtäväsuunnitelma-osiossa selvitetään, mikä tarkoitus ja hyöty 
tehtäväsuunnitelmasta on työmaalle ja mitä siihen sisällytetään. 
Aikataulu-osiossa perehdytään rakennuskohteen eri vaiheissa laadittaviin 
aikatauluihin sekä niiden hyötyihin ja sisältöihin. Lisäksi siinä selvitetään 
erityyppiset aikataulut, aikataulujen laadintamenettelyt ja aikataulujen 
laadinnassa käytettävät ohjelmistot. 
Aliurakkasopimuksista selvitetään,  miten tarjouspyynnöt lähetetään, mitä niiden 
laatimiseen tarvitaan ja mitä niiden tulee sisältää. Lisäksi osiossa kerrotaan 
miten tarjousten vertailu, urakkaneuvottelut sekä urakoitsijan valinta ja 
sopimuksen solmiminen tapahtuu työmaalla. 
Työturvallisuus-osion tarkoituksena on selvittää lukijalle rakennustyömaalla 
käytettävien suojavälineiden tarkoitus. Lisäksi siinä on kerrottu, miten työmaalla 
yleensä toteutetaan turvallisuustarkastukset sekä riskien hallinta. 
Laadunvarmistuksesta käydään läpi käytetyt laadunvarmistusmenetelmät, kuten 
erilaiset mittaukset ja tarkastukset. Lisäksi siinä on selvitetty, mikä merkitys 
laadulla on työmaalle sekä millainen työmaan laatusuunnitelman sisältö on. 
Lopuksi työssä on esitetty työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset. Sen 
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2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmat ovat rakennustyömaan hyviä ja tarpeellisia työkaluja, 
joiden avulla pystytään varmistamaan yhden työtehtävän toteutus siten, että 
tehtävän laatuvaatimukset, kustannukset ja aikataulu toteutuvat tavoitteiden 
mukaisesti. Tehtävä on yleensä yhden työryhmän suorittama työkokonaisuus, ja 
se on ajallisesti yhtenäinen. Tehtävä voi muodostua joko yhdestä työlajista, 
kuten maalauksesta tai väliseinämuurauksesta, tai sitten se voi olla useamman 
työlajin kokonaisuus, kuten paikallavalurunko, joka pitää sisällään muottityön, 
raudoituksen sekä betonoinnin saman työryhmän tekemänä. 
Tehtäväsuunnitelma tehdään yleensä työkokonaisuuksista, jotka ovat 
aikataulullisesti tai kustannuksiltaan merkittäviä. Tehtäväsuunnitelma on hyvä 
tehdä myös, jos työtehtävä on työryhmälle vieras tai jos tehtävät ovat muista 
syistä erityisen vaativia toteuttaa (Mittaviiva 2012a.)   
Rakennustyömaan tehtäväsuunnittelun hoitaa työnjohto. Jokainen työnjohtaja 
laatii omien vastuualueiden työkokonaisuuksista tehtäväsuunnitelmat ennen 
töiden aloittamista. Tehtäväsuunnitelmaan määritetään mahdollisimman tarkasti 
työn sisältö. Siihen kirjataan työn alkutilanne, työn aikana tehtävät asiat ja 
minkälainen on lopputilanne, kun työ on saatu päätökseen. 
Tehtäväsuunnitelmaan tehdään oma osio aikataululle, kustannuksille, 
laatuvaatimuksille, laadunvarmistukselle, työ- ja ympäristöturvallisuudelle sekä 
logistiikalle. Tärkeää on tehdä myös kyseisestä tehtävästä POA, eli 
potentiaalisten ongelmien ratkaisu. (Mäki ym. 2008, 17‒19.) 
Aikataulu-osioon kirjataan yleisaikataulun reunaehdot, eli milloin työ tulee 
aloittaa työmaalla ja milloin sen pitää viimeistään olla valmis. Jos työmaalla on 
eri kohteita tai kerroksia, niin on siihen hyvä kirjata suoritusjärjestys. Tähän 
liittyen on suositeltavaa laatia työtehtävän aikataulun lisäksi myös paikka-
aikakaavio, jonka avulla pystytään seuraamaan, missä kohteessa työtä 
milloinkin suoritetaan, ja se helpottaa myös estämään päällekkäin työskentelyä 
samassa paikassa samanaikaisesti. Aikataulu-osiossa myös tarkennetaan 
työkokonaisuuden aikataulutus työmenekkien avulla, ja niiden avulla pystytään 
11 
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määrittämään työhön tarvittavat resurssit. Työn toteutukselle laaditaan myös 
välitavoitteet, joissa kokonaistavoite jaetaan eri työkohteiden tavoitteiksi. Tätä 
pystytään seuraamaan hyvin aikaisemmin mainitulla paikka-aikakaaviolla. (Mäki 
ym. 2008, 19.) 
Kustannukset lasketaan työkokonaisuudesta määrien, työhön tarvittavan 
resurssien, työhön menevän ajan, kaluston sekä työmenetelmän perusteella. 
Ennen työn aloittamista on hyvä tehdä kustannusvertailu eri työmenetelmistä. 
Esimerkiksi vertailu on hyvä tehdä torninosturin ja autonosturin välillä, jos 
nosturin tarve ei työmaalla ole hirveän suuri. Vertailla voi myös esimerkiksi, 
suoritetaanko työmaalla tehtävät paikallavalut nosto-astialla vai 
pumppukalustolla. Työkustannukset, materiaalikustannukset ja 
kalustokustannukset eritellään toisistaan. Niitä seurataan työn edetessä ja 
verrataan hankkeen alussa tehtyyn tavoitearvioon ja todetaan, onko kyseinen 
tavoite mahdollista toteuttaa valituilla resursseilla ja menetelmällä. (Mäki ym. 
2008, 19.) 
Suoritettavan työn laatuvaatimukset ja laadunvarmistus tulee suunnitella 
etukäteen hyvin, jotta lopputuloksesta saadaan sekä suunnitelmien että työn 
yleisten laatuohjeiden mukainen. Laatuvaatimuksiin tulee kirjata ylös asiakirjat, 
joita työssä on noudatettava. Työtä tehdessä tulee huomioida, että suunnitelmat 
ovat ajan tasalla ja työryhmän käytettävissä. Materiaalien tulee olla 
hyväksyttyjä, ehjiä ja suunnitelmissa hyväksyttyjä. Tehtäväsuunnitelmaan tulee 
sisällyttää työn mittatarkkuudet ja tolerannssivaatimukset.. Työryhmän on oltava 
ammattitaitoinen sekä perehtynyt suoritettavaan työhön. Lisäksi on huomioitava 
tehtäväsuunnitelmaa tehdessä valmiin työn ulkonäkövaatimukset. Työnjohto 
varmistaa, että työ tulee tehtyä laatuvaatimusten mukaisesti, mutta tärkeää on, 
että työtä suorittava työryhmä suorittaa työn edetessä laadunvalvontaa myös 
itse esimerkiksi tarkastuslistan avulla, johon on kirjattu työn laatuvaatimukset ja 
eri työvaiheissa tehtävät tarkastukset. Suoritettavan työn laatuvaatimukset tulee 
käydä työryhmän kanssa läpi ennen työn aloittamista. (Mäki ym. 2008, 21.) 
Potentiaalisten ongelmien analyysi -osioon mietitään todennäköisiä ongelmia, 
jotka saattavat työtehtävän suorittamisen aikana ilmentyä. Jokaiselle ongelmalle 
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asetetaan hälytin ja jokaisen ongelman kohdalla mietitään valmiiksi, miten 
kyseinen ongelma voidaan ennalta ehkäistä. Lopuksi vielä kirjataan 
toteutumiskelpoinen korjaussuunnitelma jokaiselle ongelmalle, jos ne pääsevät 
silti toteutumaan ehkäisystä huolimatta. Esimerkiksi ongelmana voi olla 
materiaalitoimitusten myöhästyminen. Tässä hälyttimenä toimii, kun 
huomataan, että työ keskeytyy tai aikataulutavoitteet eivät toteudu. Ratkaisu 
tähän on varmistaa materiaalien toimitusaikataulu riittävän ajoissa ennen työn 
aloittamista ja korjaussuunnitelmana voidaan pitää, että tilataan pieni erä jostain 
lähempää kyseistä materiaalia pikatoimituksena, jos se on mahdollista tai 
pidetään työmaalla ns. ”varamestoja”, joihin työryhmä voi mennä töihin siksi 
aikaa, kunnes materiaalit ovat työmaalla. (Mäki ym. 2008, 22‒23.) 
Logistiikan kohdalla tulee miettiä materiaalitoimitusten toteutus sekä 
materiaalien välivarastointi työmaalle sekä niiden suojaukset. Lisäksi mietitään 
työssä tarvittavan nosto- ja siirtokaluston tarve. Jätteiden keräys, lajittelu ja 
poiskuljetus työkohteesta on myös suunniteltava tehtäväkohtaisesti.  (Mäki ym. 
2008, 23.) 
Lopuksi käydään työhön liittyvät työturvallisuusasiat läpi. Tehtäväsuunnitelmaan 
merkitään työturvallisuusvastuuhenkilöt, ja suunnitelmaan on hyvä laittaa myös 
työmaan turvallisuussuunnitelma liitteeksi. Tehtävästä työkokonaisuudesta 
laaditaan riskianalyysi, jossa käydään työn kaikki mahdolliset 
työturvallisuusriskit läpi ja niiden ennalta ehkäisy. Lisäksi kirjataan työmaan 
toimintatapa työturvallisuusasioissa, kuten viikoittain tehtävät 
työturvallisuusmittaukset sekä työssä tarvittavat henkilökohtaiset suojavälineet. 
(Mäki ym. 2008, 23.) 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot voidaan jakaa yleisiin, yrityskohtaisiin ja 
hankekohtaisiin lähtötietoihin. Yleisiä lähtötietoja ovat mm. Rakennustöiden 
yleiset laatuvaatmukset, MaaRYL2000, RunkoRYL2000, SisäRYL2000, 
MaalausRYL2001, tehtävää koskevat yleiset normit kuten BY-, RIL-, SGY-, RT-
julkaisut sekä Ratu-työmenetelmä ja -menekkitiedosto, tehtäväsuunnittelu-
aineisto. Rakennustöiden laatu2009, Korjaustöiden laatu 2007, Rakennustöiden 
laatu 2009, Korjaustöiden laatu 2007, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 
2 ja muu Ratu-kirjallisuus. Yrityskohtaisia lähtötietoja ovat yritysten omat 
menetelmä- ja menekkitiedostot ja toimintamallit. Hankekohtaisia lähtötietoja ovat 
yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu, tavoitearvio, työmaan laatusuunitelma, 
hankintojen alustavat toimitusaikataulut, työselostukset, yleissuunnittelun 
muistiinpanot sekä tehdyt katselmukset ja tarkastukset. (Mäki ym. 2008, 19.) 
13 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulusuunnittelua voidaan pitää rakennustyömaan tärkeimpänä työkaluna. 
Aikatauluilla pystytään varmistamaan työmaan ja työvaiheiden oikea-aikainen 
valmistuminen. Rakennushankkeen aikana tehdään eritasoisia aikatauluja, jotka 
tarkentuvat aina hankkeen edetessä. Rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä 
aikatauluja ovat mm. hankeaikataulu, yleisaikataulu, rakentamisvaiheaikataulut 
sekä viikkoaikataulut. Lisäksi rakennushankkeisiin tehdään 
suunnitteluaikatauluja, hankinta-aikatauluja sekä talotekniikka-aikatauluja. 
Aikatauluja laaditaan myös erimuotoisia eri käyttötarkoituksiin. Erityyppisiä 
aikatauluja ovat mm. jana-aikataulut, paikka-aikakaaviot, valvontavinjetti, 
toimintaverkot sekä erilaiset lukujärjestykset ja tehtäväluettelot. (Koskenvesa & 
Stahlsted 2011, 40.) 
2.2.1 Rakennushankkeen aikataulut 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuttaja laatii hankeaikataulun, johon 
asetetaan hankkeen ajalliset reunaehdot sekä tavoitteet. Sen avulla nähdään, 
pystytäänkö hanke toteuttamaan normaalissa rakentamisajassa. 
Hankeaikataulu pitää sisällään koko hankkeen etenemisen. Siihen sisällytetään 
hankeen tarveselvitykseen, hankesuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, 
rakentamiseen sekä käyttöönottoon menevä aika. Kuvassa 1 on esitetty 
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Kuva 1. Aikataulusuunnittelun eteneminen (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 40). 
 
Tarjousvaiheessa laaditaan alustava yleisaikataulu, jonka avulla pystytään 
tarkistamaan, miten rakennustyöt sopivat tilaajan laatimaan hankeaikatauluun. 
Siihen sisällytetään vain rakentamista ohjaavat päätyövaiheet. Alustavan 
yleisaikataulun lähtötiedot, välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat erityiset 
vaatimukset saadaan tarjouspyyntöasiakirjoista. (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 
43.) 
Ennen rakennustöiden aloittamista ja urakkasopimuksen solmimisen jälkeen 
laaditaan rakennustöiden yleisaikataulu. Yleisaikataulu kuvaa koko 
rakennushankkeen suunnitellun rakentamisen etenemisen. Yleisaikataulun laatii 
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yleensä pääurakoitsijan vastaava mestari, mutta siihen osallistuu tarvittaessa 
myös työpäällikkö sekä työmaainsinööri. Yleisaikataulu koostuu yleensä 20–30 
aikataulua tahdistavasta tehtävänimikkeestä riippuen työkohteen laajuudesta. 
Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi maanrakennustyöt, runkotyöt, vesikattotyöt, 
tasoite- ja maalaustyöt, loppusiivous jne. Yleisaikataulusta saadaan lähtötiedot 
rakentamisvaiheaikatauluille. Yleisaikataulu esitetään jana-aikataulumuodossa. 
Kuvassa 2 on esitetty malli yleisaikataulusta. (Mäki & Koskenvesa 2007, 
27‒29.) 
 
Kuva 2. Esimerkki yleisaikataulusta (Mäki & Koskenvesa 2007, 29). 
Rakentamisvaiheaikataulujen tarkoituksena on tarkentaa yleisaikataulua sekä 
varmistaa sen toteutuminen. Tyypillisesti rakentamisvaiheaikataulut laaditaan 
maanrakennustöistä, perustustöistä, runkotöistä, sisävalmistustöistä sekä 
rakennuksen luovutusvaiheesta. Aikatauluissa esitetään rakennusteknisten 
töiden kanssa yhteen sovitettuna myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoitsijoiden 
tehtävät, esimerkiksi talotekniikkatyöt. Rakentamisvaiheaikatauluilla pyritään 
varmistamaan, että jokaiselle työlle on vapaata työskentelytilaa, eikä ole ns. 
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päällekkäisiä töitä. Rakentamisvaiheaikataulut esitetään yleensä jana-
aikatauluna tai paikka-aikakaaviona. Aikatauluissa esitetään tehtävä ja sen 
määrä sekä yksikkö, työmenekki tai työsaavutus, työryhmä, työn kokonaiskesto 
sekä ajoitus ja riippuuvuudet muihin tehtäviin. Rakentamisvaiheaikatauluista 
saadaan lähtötiedot viikkoaikatauluille. Esimerkki rakentamisvaiheaikataulusta 
esitetään kuvassa 3. (Mäki & Koskenvesa 2007, 28‒30.) 
 
Kuva 3. Sisävalmistusvaiheen jana-aikataulu ja paikka-aikakaavio (Koskenvesa 
& Stahlsted 2011, 55). 
Viikkoaikataulut laaditaan yleensä jokaisen viikon lopussa kolmeksi viikoksi 
eteenpäin, joista ensimmäinen viikko on aina tarkkuudeltaan tarkin. 
Viikkoaikataulut laaditaan 2–4 tunnin tarkkuudella. Viikkoaikataulujen 
tarkoituksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen sekä resurssien 
tehokas käyttö ja riittävyys. Jokainen työnjohtaja laatii omat viikkoaikataulunsa 
omista vastuualueistaan, joita sitten sovitellaan ja yhdistellään keskenään. 
Lähtötiedot viikkoaikatauluihin saadaan jo aikaisemmin mainituista yleis- ja 
rakentamisvaiheaikatauluista sekä edellisistä viikkoaikatauluista sekä niiden 
17 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
toteutumisista. Lisäksi lähtötietoja saadaan tehtäväsuunnitelmista, käytössä 
olevista resurssimääristä sekä työmenekkitiedoista. Esimerkki 
viikkoaikataulusta on esitetty kuvassa 4. (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 
58‒60.) 
 
Kuva 4. Esimerkki viikkoaikataulusta (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 59). 
2.2.2 Aikataulutyypit 
Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 
Rakennushanke pilkotaan sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin, jotka sijoitetaan 
jana-aikatauluun vasemmalle reunalle. Janojen pituus tulee perustua joko 
kokemuksen tai Ratun ym. työmenekkien mukaisiin kestoihin. Aikataulun 
yläreunassa kulkee aika, joka on merkitty yleensä kuukausittain ja 
viikkonumeroin. Janan pituus kertoo tehtävän aloitus- ja lopetusajankohdan ja 
näin myös tehtävän keston. Jana-aikatauluun voidaan laittaa tehtävän keston 
alapuolelle myös sen hetkinen toteutunut kesto, joka kertoo, onko kyseinen 
tehtävä aikataulussa vai edellä tai jäljessä tai sitten voidaan myös piirtää 
aikataulun pystylinjalle seurantaviiva, joka kertoo samat asiat. Jana-aikatauluun 
lisätään myös tehtävän määrä- ja yksikkötiedot, resurssit sekä työmenekit. 
Jana-aikataulun huono puoli on se, että sen avulla on vaikea esittää tehtävän 
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eteneminen ajan ja paikan suhteen. Sen takia on hyvä piirtää paikka-
aikakaavio. (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 21‒22.) 
Paikka-aikakaavio on vinoviiva-aikataulu, joka kertoo, mitä työtä tehdään 
milloinkin ja missä paikassa. Rakennettava kohde jaetaan osakohteisiin ja 
osakohteille valitaan suoritusjärjestys. Esimerkiksi kerrostalokohde jaetaan 
yleensä paikka-aikakaavioon kerroksittain. Tehtävät järjestetään riippuvuuksien 
mukaan ja jokaisen tehtävän kesto ja resurssimäärät arvioidaan. Riippuvuudella 
tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi väliseinät tulee olla valmiit ennen maalaus- ja 
tasoitetöitä, joten maalaus- ja tasoityöt ovat riippuvaisia väliseinistä. Paikka-
aikakaaviossa on sekä pysty- että vaaka-akseli. Pystyakselille sijoitetaan 
osakohteet, esimerkiksi rakennuksen eri kerrokset, ja vaaka-akselille sijoitetaan 
aika. Aika ilmoitetaan yleensä viikkoina tai päivinä. Tehtävät tulevat paikka-
aikakaavioon vinoviivoina. Vinoviivat kertovat tehtävien kestot, 
suoritusjärjestykset sekä toteutuksen aikavälit. Vinoviivojen kaltevuus taas 
osoittaa tuotantonopeuden. Paikka-aikakaavion toiminta-periaate on esitetty 
kuvassa 5. (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 25‒26.) 
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Lisäksi työvaiheiden ja osakohteiden valmiusasteiden tarkastelua varten 
voidaan työmaalle laatia valvontavinjetti. Valvontavinjettiin merkitään 
osakohteet, työtehtävät sekä tehtävien aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Vinjettiä 
seurataan rastittamalla. Aina, kun jonkin osakohteen jokin työvaihe on aloitettu, 
vinjettiin merkitään siihen ruutuun viiva ja kun tehtävä valmistuu, kyseinen ruutu 
rastitetaan. Eri väreillä voidaan vielä maalata ruutujen päälle, jotta nähdään, 
onko kyseinen tehtävä alkanut sekä päättynyt ajallaan. Esimerkki 
valvontavinjetistä on esitetty kuvassa 6. (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 30‒31.) 
 
 
Kuva 6. Esimerkki valvontavinjetistä (Koskenvesa & Stahlsted 2011, 31). 
Aikatauluja voidaan esittää myös toimintaverkoilla sekä erilaisilla 
lukujärjestyksillä ja tehtäväluetteloilla. 
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2.2.3 Aikataulujen laadinta 
Aikataulujen tehtävien kestot lasketaan määrien, resurssien sekä yrityksen 
omien, Ratu-tiedostojen tai kokemuksen mukaisin työmenekein. Työmenekillä 
tarkoitetaan aikaa, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden 
suoriteyksikön suorittamiseen. Esimerkiksi kohteessa jossa on kevyitä väliseiniä 
400 m2 ja työryhmänä on kaksi työntekijää, saadaan työn ajallinen kesto 
laskettua seuraavasti: 400 m2 × 0,42 tth/m2 (Väliseinien työmenekki) = 168 tth. 
Ja koska työryhmä koostuu kahdesta työntekijästä, kyseinen kesto jaetaan 
kahdella, jolloin kokonaiskestoksi saadaan 84 h eli n. kaksi viikkoa. Työmenekit 
kerrotaan vielä tarvittaessa suoritemääräkertoimella, joka on yleensä 
tehtäväkohtainen. Jos samassa kohteessa on paljon suoritettavaa työtä, 
työmenekki yleensä pienenee ja jos kohteen työmäärä on pieni, työmenekki 
kasvaa. Työmenekin kasvaessa myös työn kesto kasvaa. 
Ratu-kirjoissa on menekit annettu yleensä tehollisina aikoina eli työvuoroaikoina 
T3. Näitä menekkejä käytetään rakentamisvaiheaikataulujen sekä 
viikkoaikataulujen laadinnassa. Yleisaikataulua laatiessa on otettava huomioon 
myös mahdolliset tunnin mittaiset ja pidemmät keskeytykset. Sitä varten 
aikaisemmin mainitut T3-ajat täytyy kertoa TL3-kertoimella, joka sisältää 
pelivarat. Kerroin vaihtelee tehtäväkohtaisesti 1,10:n ja 1.30:n välillä. 
Ajankäytön käsitteet on esitetty kuvassa 7. (Palomäki ym. 2009, 8.) 
 
Kuva 7. Ajankäytön käsitteet (Palomäki ym. 2009, 8). 
Ratu-kirjojen työmenekkitiedot perustuvat käynnissä olevien tai jo 
valmistuneiden kohteiden toteutuneisiin kestoihin. Työmenekkejä kerätään joka 
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vuosi jokaiselle eri työtehtävälle kymmeniltä erikokoisilta työmailta, niin suurilta 
kuin pieniltäkin yrityksiltä. Suurella aineistolla pystytään takaamaan, että töihin 
liittyvien erojen vaikutukset ja työmenekit vastaavat todellisuutta. 
Aikataulujen laadintaa varten on kehitetty yleisiä aikataulun suunnitteluohjelmia, 
mutta niitä voidaan laatia myös käsin. Yleisimmät aikatauluohjelmat ovat 
Planet- ja Planet+-ohjelmistot. Ohjelmia on kätevä käyttää, koska ne laskevat 
automaattisesti työtehtävän keston, kun siihen lisätään tehtävän määrä- ja 
yksikkötiedot, työmenekkitiedot sekä resurssimäärät. ”Aikatauluohjelman 
käyttäminen ei kuitenkaan ole aikataulunlaadinnassa tärkeintä, vaan 
suunnitteleminen. Olennaisinta on vielä tarkastella valmiin aikataulun 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Sopimukset syntyvät, kun pyydettyyn tarjoukseen annetaan hyväksytty vastaus. 
Rakennusalan sopimukset ovat yhtä päteviä, tehdään ne sitten suullisesti tai 
kirjallisesti, mutta suullista sopimusta on vaikeampi myöhemmin todistaa 
tehdyksi. (Liuksiala 1999, 63.) 
Ennen kuin aliurakkasopimus solmitaan urakoitsijan kanssa, sitä edeltää 
muutama työvaihe. Näitä työvaiheita ovat yleensä tarjouspyynnön laatiminen ja 
lähettäminen postituslistaan kerätyille urakoitsijoille, tarjousten vertailu, 
urakkaneuvottelut ja lopuksi urakoitsijan valinta. Tämän jälkeen valitun 
urakoitsijan kanssa solmitaan sopimus ja pidetään työn aloituspalaveri ennen 
työn aloittamista. 
Ennen tarjouspyynnön tekemistä tarvitaan riittävät suunnitelmat ja asiakirjat 
työtehtävästä, joiden perusteella urakoitsija pystyy laskemaan urakan riittävällä 
tarkkuudella. Edellytyksenä on, että tarjouspyyntöön kirjatut tiedot pitävät 
paikkaansa, ellei niihin ole erikseen tehty varausta. Tarjouspyyntöön voidaan 
kirjata, miten tarjous tulee antaa ja kuinka kauan tarjous on voimassa. 
Urakoitsija voi myös omassa tarjouksessaan ilmoittaa tarjouksen 
voimassaoloajan, joka on tarjouspyyntöön nähden etusijalla. (Liuksiala 1999, 
63‒65.) 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluu yleensä piirustukset suoritettavasta työstä, 
kuten esimerkiksi pohjakuvat ja rakennekuvat. Tarjouspyynnön liitteeksi 
laitetaan lisäksi esimerkiksi oviluettelot, huoneselostukset ja 
värityssuunnitelmat, urakasta jokin verran riippuen. Asiakirjoja ovat myös 
yleinen urakkarajaliite sekä urakkaohjelma. Urakkaohjelmassa selvitetään 
yleisiä asioita, kuten rakennuskohteen tiedot ja kohteen urakkamuoto, 
rakennusalueen olosuhteet sekä muita asioita, jotka saattavat vaikuttaa 
tarjoushintaan. 
Tarjouspyyntöön määritellään työn kokonaisuus ja kaikki, mitä tarjouksen tulee 
pitää sisällään sekä mitkä asiat kuuluvat tilaajan hoidettaviksi. Työhön liittyvistä 
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eri suorituksista on hyvä pyyttää yksikköhintaluettelot esimerkiksi neliö-, metri- 
tai kilohinnoittain tai miten kyseistä työtä nyt mitataankaan. Näitä pystytään 
mahdollisesti hyödyntämään, jos tulee jotain lisä- ja muutostöitä. Lisäksi on 
hyvä pyytää mahdollisten tuntitöiden takia myös tuntiveloitushinta. 
Tarjouspyyntöön kirjataan myös työn suorittamisen aikatauluehdot, maksuehdot 
sekä aliurakoitsijalta vaadittavat takuut ja vakuutukset. Liitteeksi 
tarjouspyyntöön laitetaan kaikki työn suorittamiseen liittyvät piirustukset ja 
asiakirjat. Kun tarjouspyyntö on saatu valmiiksi, laaditaan postituslista, johon 
valitaan yritykset, joilta tarjousta pyydetään. Yrityksillä on myös usein omissa 
rekistereissään jo entuudestaan tuttuja yrityksiä aikaisemmilta työmailta. 
Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen odotetaan urakoitsijoiden tarjouksia. 
Tarjouspyynnön lähettäminen ei velvoita tilaajaa tekemään sopimusta 
kenenkään tarjouskilpailuun osallistuneen urakoitsijan kanssa. Tilaajan ei 
myöskään tarvitse antaa urakoitsijoille korvausta, vaikka heille syntyisi 
kustannuksia tarjouksen laskemisesta ja antamisesta. Jos tarjouspyynnön 
lähettäjällä ei ollut alun perin tarkoituksenakaan toteuttaa kyseistä työtä tai 
työkohdetta, tilaaja voi joutua korvaamaan urakoitsijoille aiheutuneet 
kustannukset. (Liuksiala 1999, 63.) 
Urakoitsijoiden tulisi pyrkiä antamaan tarjous tarjouspyynnön ehtojen 
mukaisesti, jotta urakoitsija saa paremmiin varmistettua mukanaolonsa 
tarjouskilpailussa. Jos ehdoista poiketaan, annetun tarjouksen ehdot menevät 
tarjouspyynnön edelle. Tarjous sitoo tarjouksen antajan tarjoukseensa, kun se 
saapuu vastaanottajalle. Tarjouksen sisältö tulee olla niin selväsanainen, että 
siihen voidaan antaa vastaus joko kielteisesti tai hyväksyvästi. Urakoitsija 
vastaa tarjouslaskennassa tapahtuneista virheistään, mutta jos virheet ovat niin 
selviä, että tilaaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata ne ja silti 
hyväksynyt tarjouksen, niin urakoitsija on oikeutettu oikaisemaan tarjouksessa 
ilmeentyneet virheet. Tarjous voidaan peruuttaa, jos peruutus tulee perille 
ennen tai samanaikaisesti kuin tilaaja on ottamassa tarjouksesta selvää. Sillä ei 
ole merkitystä, milloin tilaaja on lukenut peruutuskirjeen, vaan sillä, milloin se on 
tilaajalle saapunut. Tarjous voidaan peruuttaa myös senkin jälkeen, kun tilaaja 
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on ottanut tarjouksesta selon, jos peruutus on saapunut tilaajalle ennen, kuin 
hän on ehtinyt esimerkiksi karsia muita tarjouksia. Tämä edellyttää kuitenkin 
sitä, että tarjouksen antaja on esimerkiksi huomannut vasta tarjouksen 
lähettämisen jälkeen jonkin vakavan erehdyksen liittyen tarjoukseen, jonka takia 
tarjous tulisi urakoitsijalle epäedulliseksi. (Liuksiala 1999, 64‒68.) 
Tarjousten saavuttua niitä verrataan sekä keskenään että myös työhön 
varattuun budjettiin. Tämän avulla pystytään helposti näkemään ja 
vertailemaan, kuka urakoitsija on mistäkin työn osasta tarjonnut ja kuinka 
paljon. Jos tarjous on selvästi ylä- tai alakanttiin, niin aliurakoitsijalle annetaan 
yleensä mahdollisuus tarkistaa ja antaa uusi tarjous. Yleensä tarjouksista kaksi 
tai kolme halvinta aliurakoitsijaa valitaan urakkaneuvotteluihin, kun hinnat ovat 
lähellä toisiaan.  
Urakkaneuvottelussa käydään yksityiskohtaisesti työn sisältö sekä 
yksikköhinnat läpi yksityiskohtaisesti jokaisen tarjoajan kanssa erikseen ja 
todetaan, että molemmat ovat samaa mieltä asioista, urakkarajoista yms. 
Neuvottelun aikana tarkistetaan sekä todetaan myös, onko tarjouksen laskenta-
aikana tullut mahdollisia suunnitelmamuutoksia tai lisäyksiä. Neuvottelussa 
tarkennetaan lisäksi työn suorittamisen aikataulu sekä laadulliset vaatimukset. 
Neuvottelujen aikana on hyvä käydä urakoitsijan kanssa kierros myös 
työmaalla, jotta hän näkee, missä työ suoritetaan. Kun neuvottelut on käyty, 
tilaaja valitsee parhaimman ehdokkaan työn suorittamiseen. 
Yleensä valintaperusteena on, että valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen 
jättänyt aliurakoitsija. Valintaa kannattaa tarkastella tosin myös muita kanteilta, 
kuten esimerkiksi tarkistaa aliurakoitsijan referenssit ja kysellä muilta tilaajilta, 
joille kyseinen aliurakoitsija on urakoinut. Laadulliset asiat, aliurakoitsijan 
luotettavuus sekä mahdollisuus kiireen ja tarpeen mukaan lisätä työmaalle 
resursseja kannattaa myös tarkistaa. Valinnan jälkeen ilmoitetaan tulos 
ehdokkaille ja laaditaan urakkasopimus tarjouskilpailun voittaneen 
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Urakoitsijan kanssa pidetään työmaalla aloituspalaveri, jossa sovitaan vielä työn 
aloittamisesta, suorittamisesta ja aikataulusta, laatuvaatimuksista, 
malliasennuksista ja muista pakollisista tarkastuksista, logistiikasta sekä 
työturvallisuusasioista.  
2.4 Työturvallisuus 
Rakennustyömailla noudatetaan työturvallisuuslakia, jonka tarkoituksena on 
parantaa rakennustyömaan työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 
terveyden ja työkunnon turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuuden 
avulla pyritään vähentämään työtapaturmia, ammattitauteja ja muita haittoja, 
joita työntekijöille voi tulla työstä ja työympäristöstä. Lakia sovelletaan 
työsopimuksen perusteella tehtävään työhön. Sitä ei sovelleta tavalliseen 
harrastustoimintaan tai ammattiurheiluun. (Kyyrönen 2007, 10.) 
Työnantaja on vastuussa ja velvollinen huolehtimaan työntekijän 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tätä velvollisuutta kuitenkin rajoittaa 
epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin ei työnantaja ole voinut 
vaikuttaa tai joiden seurauksia ei olisi voinut välttää, vaikka tarpeelliset 
toimenpiteet olisikin tehty. Työnantajan on tehtävä riskiarviointi tehtävästä 
työstä ja siihen liittyvistä olosuhteista, muista töistä ja työympäristöstä sekä 
arvioitava työhön liittyvät vaaratekijät, jotta työn teosta saadaan 
mahdollisimman turvallista. (Kyyrönen 2007, 11‒12.) 
Työtä suunnitellessa on työnjohtajan otetattava huomioon työntekijän fyysinen 
ja henkinen kunto ja soveltuvuus suoritettavaan työhön. Työntekijälle on 
annettava riittävät tiedot työmaan ja suoritettavan työn vaaratekijöistä ja 
työturvallisuusasioista. Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijöille 
tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet ja valvomaan, että työntekijä myös 
käyttää niitä. (Kyyrönen 2007, 12‒13.) 
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2.4.1 Työmaalla käytettävät henkilökohtaiset suojaimet 
Rakennustyömailla on käytettävä suojakypärää aina, kun ollaan työmaa-
alueella. Suojakypärän on suojattava pään lisäksi myös kasvot, korvat ja niska, 
minkä takia kypärässä on oltava joka puolella riittävän suuri lippa. Kypärässä on 
oltava myös sisävaruste, joka erottaa kypärän rungon päälaesta, otsasta sekä 
takaraivosta riittävästi. (Kyyrönen 2007, 53.) 
Silmäsuojaimia on käytettävä töissä, joissa silmiin kohdistuu mekaanisia tai 
kemiallisia iskuja tai ne voivat joutua säteilylle alttiiksi. Silmäsuojaimia on 
silmälasityyppisiä tai kasvonsuojaimia. Lisäksi silmälaseja tarvitseville on myös 
kehitetty silmäsuojaimet optisella toiminnolla. Silmävammat ovat 
rakennustyömaalla yleisimpiä työtapaturmia, joten nykyään silmäsuojaimet 
ovatkin tulleet pakollisiksi ja ne tulee pitää suojakypärän tavoin koko ajan päällä 
työstä riippumatta. (Kyyrönen 2007, 49.) 
Suojavaatetuksen tulee olla sellainen, ettei niistä aiheudu käyttäjälle tapaturman 
vaaraa. Lisäksi niiden tulee olla suojavärein ja heijastinnauhoin varustettuja tai 
sitten pitää käyttää erillisiä heijastinliivejä. Tulitöissä tulee käyttää palamatonta 
vaatetusta. Suojajalkineissa tulee olla teräskärki, joka suojaa jalkateriä 
putoavilta esineiltä sekä kengänpohjassa teräslevy, joka suojaa naulaan 
astumisilta. (Kyyrönen 2007, 55.) 
Turvavaljaita tulee käyttää, jos ei putoamisvaaraa pystytä torjumaan kaitein tai 
muiden rakenteellisten toimenpiteiden avulla. Turvavaljaiden käyttö on 
pakollista myös, jos työskennellään puomillisissa henkilönostimissa. Monet 
yritykset tosin vaativat käyttämään turvavaljaita kaikissa nostimissa, kuten esim. 
myös saksilavoissa. Turvavaljaat tulee tarkastaa kerran vuodessa. 
Muita rakennustyömaalla käytettäviä työkohtaisia henkilösuojaimia ovat mm. 
kuulonsuojaimet ja hengityssuojaimet. Kuulonsuojaimia käytetään melua 
aiheuttavissa töissä tai jos joudutaan työskentelemään kohteessa, jossa 
melutaso ylittää 85 dB. Hengityssuojaimia on käytettävä esim. pölyävissä 
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rakennustöissä, joissa hengityselimiin voi joutua haitallisia epäpuhtauksia. 
(Kyyrönen 2007, 49‒51.) 
2.4.2 Työsuojeluorganisaatio 
Päätoteuttajan on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
rakennustyömaan aloittamisesta, jos se kestää kauemmin kuin 1 kk:n ja/tai jos 
työmaalla työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää tai jos työmäärä on 
yli 500 henkilötyöpäivää. (Koski & Mäkelä 2010, 6). 
Pääurakoitsijan on aina valittava työmaalle työsuojelupäällikkö. 
Työsuojelupäällikkönä yleensä toimii työmaan vastaava työnjohtaja, mutta 
suurille työmaille saatetaan myös palkata henkilö, joka toimii pelkästään 
kyseisessä tehtävässä. Työsuojelupäällikön tulee olla riittävän perehtynyt 
työpaikan työsuojelukysymyksiin ja työturvallisuusmääräyksiin sekä hänen tulee 
antaa kyseiset määräykset myös työntekijöille tiedoksi. (RatuTT 15-00379, 1.) 
Valvonta-asetuksen 17 §:n mukaan työsuojelupäällikön tulee esimerkiksi 
perehtyä työturvallisuusmääräyksiin ja saattaa ne työntekijäin tiedoksi, osallistua 
tarvittaessa työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, perehtyä 
turvallisuutta ja terveyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin ja seurata niiden 
kehitystä, osallistua työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun, puuttua 
epäkohtiin niiden poistamiseksi, järjestää ja kehittää työsuojeluyhteistoimintaa, 
huolehtia työturvallisuusmääräyksiä koskevasta tiedonsaannista, tehdä esityksiä 
työnantajalle ja pitää yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. (RatuTT 15-00379, 2‒3.) 
Rakennustyömaalle on myös valittava työntekijöiden keskuudesta työsuojelu-
valtuutettu, jos työmaalla työskentelee yli 10 työntekijää. Työntekijät ovat 
velvollisia valitsemaan työmaalle työsuojeluvaltuutetun viimeistään, kun 
rakennushankkeen aloituksesta on kulunut kaksi kuukautta tai viimeistään 
silloin, kun kyseinen 10 työntekijän määrä työmaalla on täyttynyt. (RatuTT 15-
00379, 1‒2.) 
Työkohteen valtuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä yhteistoiminnassa sekä 
suhteessa työsuojeluviranomaisiin ja hänelle kuuluu osaltaan kehittää 
yhteistoimintaa. Hän osallistuu tarkastuksiin ja tutkimuksiin, perehtyy työn 
terveellisyyttä ja turvallisuutta koskeviin työpaikan olosuhteisiin ja ilmoittaa 
havaitsemistaan puutteista työnjohdolle. (RatuTT 15-00379, 3.) 
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Pääurakoitsijan vastuulla on perehdyttää kaikki työntekijät, jotka toimivat 
rakennustyömaalla, myös työnjohdolle. Perehdytyksen suorittaa yleensä 
työsuojelupäällikkö. Perehdyttäminen tarkoittaa, että työntekijälle annetaan 
riittävä opastus ennen kuin hän aloittaa työskentelyn kyseisellä työmaalla. 
Perehdytyksen tavoitteena on, että työntekijä tuntee työmaan sekä sen 
organisaation, osaa toimia onnettomuustilanteissa sekä tietää kenelle tehdään 
ilmoitus mahdollisista turvallisuuspuutteista. Perehdytyksen lisäksi työntekijälle 
pitää erikseen antaa jokaisen työtehtävän alkaessa työnopastus, jotta työntekijä 
ymmärtää omassa työssä tarvittavien henkilösuojainten käytön sekä työhön 
liittyvät työturvallisuusmääräykset ja -riskit. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 
2.4.3 Työturvallisuustarkastukset 
Rakennustyömaan työturvallisuutta tarkastellaan viikottain 
kunnossapitotarkastuksilla. Tarkastuskierroksille osallistuu työnantajan edustaja 
esimerkiksi työsuojelupäällikkö tai muu työnjohtoon kuuluva henkilö sekä 
työsuojeluvaltuutettu työntekijöiden edustajana. Kierroksille osallistuu myös 
tarvittaessa eri urakoitsijoiden edustajat omien työalueiden osalta. Lisäksi 
nostokoneiden tarkastuksiin on myös koneen käyttäjän osallistuttava. 
Tarkastuksen aikana kirjataan työturvallisuutta vaarantavat viat ja puutteet 
muistiin, joista kierroksen jälkeen laaditaan pöytäkirja. Korjaustoimenpiteille 
nimetään vastuuhenkilöt, ja kun viat on korjattu, kirjataan pöytäkirjaan 
korjauspäivämäärät. Nykyään työmailla kuitenkin yleisimmin käytetään 
kunnossapitotarkastusten totetuttamiseen työturvamittausta. 
Talonrakennuspuolella käytetään TR-mittausta sekä maa- ja 
vesirakennuspuolella MVR-mittausta. (RatuTT 05-00844, 1.) 
TR-mittarin avulla saadaan selville, mikä on työmaan turvallisuustaso sekä 
mitkä työturvallisuusasiat työmaalla ovat kunnossa ja mitkä tarvitsevat 
korjausta. TR-mittaus suoritetaan kunnossapitotarkastusten tapaan myös 
kerran viikossa työmaan johdon ja työsuojeluvaltuutetun toimesta sekä 
kierrokselle voi myös tarpeen vaatiessa osallistua eri urakoitsijoiden edustajia. 
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TR-mittaus toteutetaan siten, että työmaa kierretään yksityiskohtaisesti läpi ja 
lomakkeeseen kirjataan oikein- ja väärinmerkinnät eri asioista. Työmaalla 
mitattavia työturvallisuusasioita ovat mm. työskentely, telineet, kulkusillat ja 
tikkaat, koneet ja välineet, putoamissuojaus, sähkö ja valaistus, järjestys, 
jätehuolto ja pölyisyys. Esimerkiksi jos telineestä puuttuu kaide tai kaiteiden väli 
on liian suuri, merkitään ”väärin”, tai jos työntekijä käyttää kaikkia työssä 
tarvittavia henkilökohtaisia suojavälineitä, merkitään lomakkeeseen ”oikein”. 
Havaintoja on hyvä tehdä kierroksella ainakin yli 100, jotta tuloksesta saadaan 
mahdollisimman tarkka ja luotettava. Kierroksen jälkeen lasketaan TR-taso 
jakamalla kierroksella saadut oikein-merkinnät havaintojen kokonaismäärällä. 
Jos kierroksella saatiin esimerkiksi 170 oikein-merkintää ja 18 väärin-merkintää, 
saadaan TR-tasoksi: (170/188) × 100 % = 90,4 %. Lomakkeeseen kirjataan 
myös asiat, jotka eivät täyttäneen työturvallisuusvaatimuksia ja näille merkitään 
vastuuhenkilö, jotta kyseiset puutteet tulee korjattua. TR-tulos annetaan tiedoksi 
työntekijöille, ja lomake kiinnitetään esimerkiksi työntekijöiden sosiaalitilan 
ilmoitustaululle. (RatuTT 05-00845, 1‒2.) 
2.4.4 Työmaan yleinen järjestys ja riskien hallinta 
”Rakennustyömaan työturvallisuuden kaksi avaintekijää ovat työmaan yleinen 
järjestys ja työturvallisuuden kytkeminen osaksi tuotannon suunnittelua ja 
toteutusta” (Ratu L-307, 2). 
Yleisellä järjestyksellä pyritään siihen, että ympäristö, jossa työskennellään, on 
siisti, kulkutiet pidetään mahdollisimman lyhyinä sekä materiaalit, koneet, 
kalusto ym. varusteet sijoitetaan lähelle työkohdetta. Hyvän järjestyksen avulla 
saadaan kulkuajat työkohteiden ja varastojen välillä mahdollisimman lyhyiksi 
sekä ylimääräiset tavaroiden ym. etsimiset saadaan minimoitua. Hyvä yleinen 
järjestys on perustana tehokaaseen sekä tuottavaan työhön. Yleisen 
järjestyksen ylläpitämistä varten on työmaalle laadittava työmaasuunnitelma 
mahdollisimman hyvin. Kun yleinen järjestys on työmaalla hyvä, työturvallisuus 
paranee ja se myös pienentää työmenekkejä sekä kustannuksia huomattavasti. 
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Hyvällä yleisellä järjestyksellä saadaan siis taloudellinen hyöty työmaalle sekä 
sen avulla saadaan vähennettyä työtapaturmia. (Ratu L-307, 2‒3.) 
Työmaan työturvallisuus tulee huomioida tuotannon suunnittelussa ja 
suunnitelmissa. Tuotannon suunnitelmilla tässä yhteydessä tarkoitetaan 
työmaan aluesuunnitelmaa, yleis-, rakentamisvaihe- ja viikkosuunnitelmia. 
Viikkosuunnittelussa on huomioitava työvaiheiden sekä työkohteiden 
keskeisimmät työturvallisuusriskit. Työmenetelmien riskit tulee miettiä tarkkaan 
ja suunnitella niihin sopivat työturvallisuusjärjestelyt. (Ratu L-307, 3.) 
Jokainen työmaa on aina erilainen ja jokaisella työmaalla työskentelee eri 
työntekijöitä, käytetään eri työmenetelmiä sekä niillä vallitsee erilaiset 
olosuhteet, joten työmaan ja työvaiheiden riskit tulee suunnitella aina 
hankekohtaisesti. Riskien hallintaan kuuluu vaarojen tunnistaminen, riskien 
arviointi sekä toimenpiteet riskien poistamiseksi. (Ratu S-1217, 2.) Riskien 
hallinnan parantamiseksi työmaalle laaditaan erillisiä turvallisuussuunnitelmia 
edellä mainittujen työmaasuunnitelmien ja tehtäväsuunnitelmien lisäksi. Tälläsiä 
suunnitelmia ovat esimerkiksi elementtiasennussuunnitelma, 
putoamissuojaussuunnitelma sekä tehtäväkohtainen riskianalyysi. 
Elementtiasennussuunnitelma laaditaan, kun työmaalla on elementtiasennusta. 
Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta tai muuta ainetta. 
Pääurakoitsijan on varmistettava, että asennussuunnitelma laaditaan ennen 
elementtiasennustöiden aloittamista. Elementtiasennussuunnitelman laatii 
elementtiasennusurakoitsija. Jos kyseinen urakoitsija on eri kuin pääurakoitsija, 
niin pääurakoitsijan on oltava mukana suunnitelman laadinnassa, koska 
kyseinen työ vaikuttaa koko työmaan toimintaan. Esimerkiksi turva-alueista, 
kulkuteistä, suojakatoksista, putoamissuojauksista ja nostoturvallisuudesta sekä 
vastaavista asioista on elementtiasentajan keskusteltava pääurakoitsijan 
kanssa. Suunnitelmassa esitetään mm. eri elementtityypit, joita työmaalla 
asennetaan, niiden painot, käytettävät nostoapuvälineet, nostopaikat, 
elementtien asennus ja asennusjärjestys, vähimmäistukipinnat, asennuksen 
aikaiset tuennat sekä lopulliset kiinnitykset. Lisäksi pitää huomioida kuormien 
purut, vastaanotot, varastoinnit sekä elementtien kuljetus työmaalla. 
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Asennussuunnitelman sisältö tulee selvittää työmaan työsuojeluhenkilöille ja 
lisäksi se on hyvä esittää ja käsitellä esimerkiksi urakoitsijakokouksessa, jossa 
kaikki työmaan työntekijät ovat paikalla. Asennustyöntekijät tulee perehdyttää 
suunnitelman sisältöön sekä elementtitoimittajan ohjeisiin. (RatuTT 05-00442, 
1‒2.) 
Putoamissuojaussuunnitelma laaditaan aina kohdekohtaisesti ja sen laatijan 
tulee olla perehtynyt erilaisiin kaide-, porras-, teline- ym. ratkaisuihin sekä niiden 
soveltuvuuteen eri putoamisvaaratilanteisiin. Putoamissuunnittelua tehdään 
koko työmaan toteutuksen ajan ja sitä täydennetään sekä laajennetaan aina 
työmaan edetessä. Suunnitelma onkin hyvä tehdä erikseen jokaiselle eri 
rakentamisvaiheelle ja pohjana voidaan käyttää esimerkiksi aluesuunnitelmaa. 
Suunnitelmaan kirjataan mitkä kohteet suojataan ja miten ne suojataan. 
Esimerkiksi siihen voidaan kirjata, mitä kaidetyyppiä käydetään vesikatolla ja 
miten ne kiinnitetään. Lisäksi suunnitelmaan on hyvä kirjata kaidetavaran 
määrä. Suunnitelmaan kirjataan myös, milloin suojaustyö alkaa, mikä on 
edeltävä työvaihe, kuka kyseiset suojaukset asentaa ja kuka henkilö niistä on 
vastuussa. Lisäksi tulee selvittää, mistä suojakalusto hankitaan, kuka ylläpitää 
ja valvoo niiden kuntoa ja miten niitä valvotaan ja kuinka usein. (Ratu 1223-S, 
2‒15.) Kuvassa 8 on esitetty Ratun esimerkki runkotyövaiheen 
putoamissuojaussuunnitelmasta, joka on tehty aluesuunnitelma-pohjalle. 
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Kuva 8. Runkotyövaiheen putoamissuojaussuunnitelma (Ratu 1223-S, 15). 
Riskianalyysi tulee tehdä ainakin vaativista ja sellaisista töistä, joissa esiintyy 
paljon riskejä. Pääurakoisijan tulee myös vaatia aliurakoitsijaa tekemään 
kyseisen analyysin omista työtehtävistään ja esittämään se aloituspalaverissa. 
Riskianalyysin laadintaan osallistuu ainakin tehtävää suorittavan urakoitsijan 
työnjohtaja sekä ”nokkamies”, mutta mielellään kaikien kyseistä työtä 
suorittavien tekijöiden olisi hyvä osallistua. Analyysia laadittaessa pohditaan 
suoritettavan työn kaikkiin eri vaiheisiin mahdollisia vaaratilanteita, joita voi työn 
aikana tapahtua, sekä mitkä ovat toimenpiteet kyseisten tilanteiden 
torjumiseksi. Tehtäväkohtainen riskianalyysi on erittäin tärkeää, koska sen 
avulla saadaan työntekijät tietoisiksi tehtävän sisältämistä vaaroista ja näin he 
osaavat varautua niihin oikeilla työmenetelmillä ja suojavälineillä. Tehtävästä 
voi aiheutua vaaraa myös muille työntekijöille, joten asiat on hyvä käsitellä 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
2.5 Laadunvarmistus 
Laatua yleensä pidetään tuotteen virheettömyytenä, mutta nykyään se 
käsitetään kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi. Laadun tarkoituksena 
pidetään kykyä täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset eli saada 
lopputuotteesta sellainen, että asiakas on siihen tyytyväinen. Laadun avulla 
saadaan myös liiketoiminnasta kannattava ja pitemmällä aikatähtäimellä 
saadaan säilytettyä ja kasvatettua kilpailukykyä. (Saarenpää 2010, 32.) 
2.5.1 Työmaan laatusuunnitelma 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä 
laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa 
kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan 
on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu 
saavutetaan. (YSE 1998, § 10.) 
Kyseinen teksti on suora lainaus rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista. 
Tekstissä mainitaan, että laadunvarmistus on vaadittaessa osoitettava 
kirjallisesti, ja yleensä se osoitetaan työmaan laatusuunnitelmalla. 
Rakentamisvaiheen alussa pääurakoitsija laatii työmaalle laatukansion, johon 
kerätään työmaan aikana tehdyt laatudokumentit, tarkastusasiakirjat sekä 
työmaan ja urakoitsijoiden laatusuunnitelmat. Urakoitsijat huolehtivat, että 
töiden tehtäväsuunnitelmat tulee laadittua ennen töiden aloittamista ja että 
työvaiheen alussa pidetään aloituspalaveri. Työn aikana on huolehdittava, että 
kaikki katselmukset ja tarkastukset tulee pidettyä, kuten esimerkiksi mallityön 
tarkastus. (Ratu 1224-S, 1‒4.) 
Laatusuunnitelma laaditaan aina työmaan alussa ja sitä päivitetään aina 
tarvittaessa työmaan edetessä. Suunnitelma on hyvä päivittää ainakin aina 
rakennusvaiheittain. Suunnitelma on aina työmaakohtainen. Suunnitelman 
laadinnasta vastaa pääurakoitsija, mutta se voidaan laatia myös yhdessä 
tilaajan kanssa. Lisäksi pääurakoitsija voi velvoittaa omia aliurakoitsijoitaan 
laatimaan laatusuunnitelman omista töistä. (Mäki ym. 2008, 14.) 
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Laatusuunnitelmaan kirjataan, miten työmaata tullaan suunnittelemaan, 
rakentamaan, ohjaamaan, dokumentoimaan sekä valvomaan. Siihen 
määritellään työmaan tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusmenettelyt. 
Laatusuunnitelmaan kirjataan alkuun työmaan kohdetiedot, varsinkin 
erityispiirteet, kuten aikataulun kireys, erityissuunnittelua vaativat työvaiheet ym. 
Lisäksi alkuun kirjataan työmaan organisaatio ja jokaisen vastuualue. (Mäki ym. 
2008, 26.) 
Laatusuunnitelmassa selvitetään ajallisen sekä taloudellisen suunnittelun ja 
ohjauksen toteutus, eli esimerkiksi miten kyseisellä työmaalla laaditaan 
aikataulut ja kustannusarviot sekä kuka niiden laadinnasta ja seurannasta 
vastaa. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi yleisten ja todenäköisten ongelmien 
ehkäisy, eli kartoitetaan riskit ja suunnitellaan toimenpiteet niiden 
ehkäisemiseksi. Myös ympäristövaikutukset, jätteiden hallinta ja toimenpiteet 
ympäristöongelmien ehkäisemiseksi suunnitellaan ja sisällytetään osaksi 
laatusuunnitelmaa. Muita suunnitelman asioita ovat mm. työturvallisuuden 
hoitaminen, kokouskäytäntö työmaalla sekä laadunvarmistuksen toimenpiteet. 
(Mäki ym. 2008, 15.) 
2.5.2 Tuotannon laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen tarkoituksena on, että rakennettavasta tuotteesta 
saataisiin kerralla vaatimusten mukainen sekä säästyttäisiin ylimääräisiltä 
korjaustoimenpiteiltä ja voitaisiin luovuttaa tuote tilaajalle ilman laatuvirheitä. 
Laadunvarmistuksen taso tulee sopia työmaalle ja jokaiselle eri tehtävälle tulee 
sopia vastuuhenkilö, joka vastaa tehtävän laadusta. Aluksi on hyvä tarkastaa, 
mitä edellytyksiä laadunvarmistukselle on esimerkiksi urakkaohjelmasta. Lisäksi 
viranomaisilla on omat vaatimukset laadun suhteen. Hyvä on myös selvittää eri 
tehtävien tyypilliset laatuvirheet sekä tarkastaa, aiheuttaako kireä aikataulu 
jotain laadullisia ongelmia, kuten esimerkiksi kuivumisajat. (Mäki ym. 2008, 33.) 
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Laadunvarmistusta varten tulee kohteen laaturiskit sekä niiden torjunta 
määritellä huolellisesti, ja sen lisäksi tulee selvittää, mitä 
laadunvarmistustoimenpiteitä omat työt ja aliurakat edellyttävät. 
Laadunvarmistusta tehdään työn aikana, mutta myös ennen ja jälkeen työtä. 
Ennen työn aloittamista käydään työntekijän ja työnjohdon välillä 
aloituspalaveri. Aloituspalaveri on käyty tarkemmin läpi kohdassa ”Työmaalla 
pidettävät kokoukset ja palaverit”. Työtä edeltävää laadunvarmistusta on mm. 
kohteen eli mestan vastaanotto, jossa edellinen työvaihe tarkastetaan ja 
todetaan, että seuraava työ voidaan aloittaa. Lisäksi ennen työn aloittamista on 
suunniteltava hankinnat, hoidettava logististiikka sekä suunniteltava oikea 
työjärjestys ja toteutus. Lisäksi työturvallisuusasiat tulee selvittää huolellisesti. 
Työn aikana laadunvarmistus kohdistuu lähinnä materiaaleihin, työhön, 
olosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Tärkeää on listata yleisimmät ongelmat, joita 
työssä esiintyy, jotta ne pystytään tunnistamaan ja niihin pystytään myös 
varautumaan. Laadunvarmistuksen olisi hyvä perustua työntekijöiden omaan 
laadun tarkastukseen. Sen takia tulee varmistaa, että työntekijät on huolella 
perehdytetty omaan työtehtäväänsä, jotta heillä olisi käytössä oikeat työtavat ja 
työmenetelmät sekä lisäksi heillä olisi selkeä käsitys työn laatuvaatimuksista. 
Työntekijöille tulee myös selvittää työhön liittyvät riskit ja niiden toteutumisen 
estäminen. Tehtävästä tulisi laatia tarkastuslista, jonka mukaan työntekijät 
tarkastavat omaa työtänsä. (Mäki ym. 2008, 33‒34.) Työn jälkeen suoritetaan 
työn tarkastus ja luovutus. Tarkastettavia asioita ovat mm.  käytetyt materiaalit, 
työmenetelmät, mittatarkkuus sekä pintojen laatu ja toimivuus. Työn jälkeistä 
laadunvarmistusta ovat myös mahdolliset kokeet sekä jälkisuojaukset ja 
jälkihoito. (Mäki ym. 2008, 7.) 
2.5.3 Laadunvarmistuksen mittaukset ja tarkastukset 
Laadunvarmistukseen kuuluu erilaiset kokeet, mittaukset ja tarkastukset. Ennen 
työn aloittamista olevia kokeita ovat esimerkiksi betonin suhteellisen kosteuden 
mittaus tai maapohjan levykuormituskoe ym. Betonin suhteellinen kosteus on 
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hyvä mitata aina ennen kuin lattioiden pinnoitustyöt aloitetaan. Suhteellista 
kosteutta ei tulisi mitata pintakosteuden mittarilla, koska se on yleensä vain 
suuntaa antava, eikä se kerro todellista kosteudenpitoisuutta betonirakenteen 
sisällä. Sen takia tulisi suhteellinen kosteus mitata esimerkiksi 
porareikämittauksella, jossa betoniin porataan vähintään kaksi reikää. Reikien 
etäisyys tulee olla toisistaan 100–300 mm. Porauspöly tulee poistaa, koska 
puhdistamaton reikä antaa liian korkeita kosteuden arvoja. Puhdistetut reiät 
tulee putkittaa sekä tiivistää esimerkiksi kumitulpilla tai tiivistysrenkailla. Tämän 
jälkeen annetaan reikien kosteuspitoisuuden tasapainottua n. 3–7 vuorokautta. 
Jos tasaantumisaikaa lyhennetään, saadaan taas korkeampia arvoja. Kun 
reikien tasapainokosteus on saavutettu, asetetaan kosteusanturi reikään 
välittömästi, kun reikä on avattu. Anturi tulee asettaa siten, että se jää irti reiän 
pohjasta. Tämän jälkeen reikä tiivistetään anturin ympäriltä ja annetaan olla 
siellä paikoillaan 1–24 tuntia.  Mittaustulokset luetaan ja kirjataan 
mittauspöytäkirjaan. Mittauksen jälkeen on anturi tarkastettava tunnetuissa 
olosuhteissa, ja jos reikien mittaustulokset vaihtelevat enemmän kuin 3 %, on 
mittaus uusittava. (Ratu 1215-S, 7.) Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, 
että betoni kuivuu n. 1 cm viikossa, jos kohteessa vallitsee hyvät olosuhteet. 
Työn aikana suoritettavia mittauksia ja tarkastuksia ovat esimerkiksi rakenteen 
pystysuoruuden tai suorakulmaisuuden mittaukset sekä maalien, vesieristyksen 
tai muiden pinnoitteiden kalvopaksuuden mittaukset. Kylpyhuoneen 
vedeneristys on laadullisesti yksi vaativimmista työvaiheista, koska sen 
tekemisessä ei saa ilmetä virheitä, jotta säästytään kosteusvahingoilta. Sen 
takia vedeneristyksen tekijällä tulee olla sertifikaatti ja riittävä pätevyys työn 
suorittamiseen. Vedeneristyksen kalvopaksuudelle on asetettu tietty 
vähimmäispaksuus ja sen mittaamiseen käytetään digitaalista työntömittaa tai 
mitta-asteikolla varustettua suurennuslasia. Mitattavia koepaloja leikataan 
kuivuneesta vedeneristeestä esim. mattoveitsellä yleensä kolme kappaletta 
sekä seinästä että lattiasta. Palat ovat yleensä kolmion mallisia ja n. 3–4 cm 
sivumitoiltaan. Jokainen koepala mitataan kuudesta eri kohtaa edellä mainituilla 
laitteilla ja tulokset kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Yksikään mittaustulos ei saa 
alittaa vaadittuaa kalvopaksuutta. Leikatut kohdat paikataan jälkikäteen 
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ympäristöään vastaaviksi. Jos kohteena on esimerkiksi kerrostalo, tarkastuksia 
tehdään satunnaisesti muutamiin kylpyhuoneisiin. (Ratu 1215-S, 18.) 
Työn jälkeen suoritettavia kokeita ja tarkastuksia ovat mm. lämpökuvaukset, 
ilmamäärämittaukset, ääneneristävyysmittaukset sekä tasaisuuden mittaukset. 
Tasaisuutta mitataan esimerkiksi lattiatasoituksen jälkeen ennen kuin lattiaan 
asennetaan muovimattoa, parkettia tai muuta vastaavaa pintamateriaalia. 
Työnjohto yleensä suorittaa mittauksen, mutta hyvä olisi jos myös esim. 
parkettiasentaja kävisi lattiat läpi. Näin hän voi myös samalla vastaanottaa 
työkohteen tarvittavien korjaustoimenpiteiden jälkeen. Tasaisuutta mitataan 
esimerkiksi kahden metrin pituisella mittalaudalla sekä mitta-asteikolla 
varustetulla mitta-kiilalla. Mittalauta asetetaan korokkeiden päälle, ja mittakiilan 
asteikkoa lukemalla pystytään näkemään, paljonko kahden metrin matkalla on 
poikkeamaa. Lattian tasaisuudelle on määritelty enimmäistoleranssit, paljonko 
tasaisuus saa poiketa kahden metrin matkalla. Jos poikkeama on liian suuri, 
suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet, esimerkiksi lattian hionta tai täyttö. 




Kuva 9. Lattian tasaisuuden mittausvälineet (Ratu 1215-S, 23). 
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2.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Kokoukset ja palaverit kuuluvat rakennusprojektin käytäntöön. Niitä pidetään 
jokaisella työmaalla, oli kyse sitten suuresta rakennushankkeesta tai 
pientalorakentamisesta. Kokouksien avulla kaikki projektiin osallistuvat tahot 
pysyvät tietoisina aikataulusta, työvaihetilanteesta, työturvallisuusasioista, 
laadullisista asioista ja mahdollisista muutoksista. Kokouksissa käydään läpi 
kaikki ajankohtaiset asiat ja suunnitellaan tulevat tehtävät ja niiden tekijät. Myös 
suunnittelijoiden läsnäolo kokouksissa olisi erittäin suotavaa. Kokouksessa 
käydyt asiat kannattaa ja tulee aina kirjata ylös pöytäkirjaan tai muistioon. Näin 
saadaan kaikki kokouksessa käydyt asiat kirjallisesti ylös ja asiasta saadaan 
kirjallisen sopimuksen luonteinen. Työturvallisuus on sisällytettävä yhdeksi 
aiheeksi työmaalla pidettäviin kokouksiin (Rakentaja 2012.) 
Kokouksen alussa valitaan puheenjohtaja, joka yleensä rakennustyömaalla on 
työmaapäällikkö tai tilaajan edustaja, riippuen ihan kokouksesta. Sen lisäksi 
valitaan kokoukseen sihteeri, joka kirjaa ylös kokouksessa esitetyt asiat ja laatii 
näistä muistion. Kokouksen alussa käydään läpi myös edellisen kokouksen 
pöytäkirja ja onko siihen jotain lisättävää tai muutettavaa. Sen jälkee kokous 
käydään läpi esityslistan mukaisessa järjestyksessä puheenjohtajan johdolla. 
Toimintaperiaate on samanlainen kuin virallisissa kokouksissa, mutta hieman 
vapaampi. 
Rakennushankkeen edetessä pidetään erilaisia kokouksia, kuten 
alkukatselmus, työmaan aloituskokous, normaaleja työmaakokouksia, 
vastaanottotarkastuskokous sekä takuutarkastuskokous (Aho 1989, 162). 
Ennen rakentamisen aloitusta pidetään työmaan aloituskokous. Sen pitämisestä 
on määräys myös rakennusluvassa. Aloituskokouksen ajankohdasta tulee sopia 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa, ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Kokoukseen pitää 
osallistua ainakin rakennushankkeeseen ryhtävän eli rakennuttajan tai 
rakennuttajan edustaja.. Lisäksi kokouksessa pitää olla läsnä pääsuunnittelijan 
sekä vastaaavan työnjohtajan. Aloituskokouksessa käydään läpi 
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rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, suunnittelun ja 
rakennustöiden keskeisimmät osapuolet, eri rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, 
työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut toimenpiteet 
rakentamisen hyvän laadun varmistamiseksi. Kyseiset asiat merkitään 
pöytäkirjaan. Aloituskokouksen aikana myös tarkistetaan, että rakennuksen 
korkeusasema on sopiva, tai sitten pidetään erillinen korkeusasemakatselmus. 
Tarkastuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen (Rakentaja 2012.) 
Työmaalla pidettävät työmaakokoukset ovat yleensä neuvottelukokouksen ja 
lakisääteisen kokouksen välimuoto, ja niitä pidetään yleensä kerran 
kuukaudessa. Näissä kokouksissa pyritään saada järkevät päätökset 
neuvottelemalla, sovittelemalla ja yleensä jopa selvin vaatimuksin. Asioista ei 
päätetä erimielisyystilanteissa äänestämällä kuten lakisääteisissä kokouksissa. 
Myöskään kokouksen kulku ei ole yhtä virallinen kuin lakisääteisissä 
kokouksissa, mutta silti on hyvä toivottaa osallistujat tervetulleiksi, kun kokous 
on kutsuttu koolle sekä tarkistettu läsnäolevat henkilöt. Työmaakokoukseen 
osallistuu yleensä tilaaja, pääurakoitsija, valvoja sekä suunnittelijoiden 
edustajat. Kokouksissa käydään läpi mm. työmaan työvaihetilanne, 
aikataulukysymykset, muutos- ja lisätyöt, tarkastukset, työturvallisuus sekä 
tiedonannot ym.  (Aho 1989, 162–166.) 
Rakennustyömailla pidetään myös viikoittain urakoitsijapalavereja, joiden 
tavoitteena on eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen. Palaverit pidetään 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työnjohdon kesken. Palavereissa urakoitsijat 
kertovat vuorollaan oman työvaihetilanteensa sekä mahdollisesti ilmenneet 
ongelmatilanteet työmaalla. Kokousten yhtenä alueena on työturvallisuus, jossa 
käydään läpi viikoittainen työmaatarkastus ja siinä ilmenneet mahdolliset 
työturvallisuuspuutteet. Aliurakoitsijoiden työnjohtajien tulee viedä käsitellyt 
asiat myös työntekijöille työmaalle. Varsinkin työturvallisuusasiat on syytä käydä 
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Muita rakennustyömaalla pidettäviä kokouksia ja palavereja ovat mm. 
työnjohtopalaverit, suunnittelukokoukset, erilaiset neuvottelut, esimerkiksi 
urakkaneuvottelut, sekä työtehtävien aloituspalaverit. 
Aloituspalaveri pidetään urakkaneuvottelujen jälkeen ja ennen töiden 
aloittamista. Aloituspalaveri on vapaamuotoinen, ja siihen osallistuu yleensä 
pääurakoitsijan työnjohtaja sekä aliurakoitsijan ”nokkamies” tai työtä suorittava 
työntekijä. Tehtävän aloituspalaveri on myös osana työmaan 
laadunvarmistusta. Siinä tarkistetaan, että työn suorittamista edellyttävät 
aloitustoimenpiteet ovat kunnossa. Lisäksi palaverissa käydään läpi työtehtävän 
aikataulutavoitteet sekä laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten lisäksi on myös 
hyvä käydä työntekijöiden kanssa läpi, miten he varmistavat laadun työn aikana 
ja mitä tarkastuksia sekä palavereja työn aikana pidetään ja miten eri 
osapuolten töiden yhteensovittaminen hoidetaan. Aloituspalaverin tarkoitus on, 
että työtehtävä pystytään aloittamaan suunnittellusti, osapuolilla on yhteinen 
käsitys tehtäväkokonaisuudesta sekä lopputulokselle asetetuista tavoitteista ja 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
Tässä osiossa käydään käytyjä asioita läpi käytännön kannalta. Käytännön 
osuus on jaettu työmaan käytännön ja oman toimintavan menetelmiin. 
Työmaan toimintatapa kertoo, miten tiettyjen suunnitelmien ja niiden valvonta 
on toteutettu kyseisellä työmaalla. 
Omista toimintatavoista on esitetty työmaalle laaditut suunnitelmat jokaisesta 
työn aihealueesta sekä kyseisten suunnitelmien valvontaperiaatteet. Lisäksi 
siinä on kerrottu, miten omien töiden osalta on poikettu työmaan 
toimintatavoista.  
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
3.1.1 Työmaan toimintatapa tehtäväsuunnittelussa 
Tehtäväsuunnitelmien laadinta työmaalla tapahtuu projektijohtourakoitsijan 
työnjohdon toimesta. Projektijohtourakoitsija käy oman vastuualueensa 
tehtäväsuunnitelman sisällön läpi yhdessä aliurakoitsijan työnjohdon kanssa 
ennen työn aloitusta, jotta kaikki suunnitelman sisältävät asiat tulevat myös 
tekijöille selväksi. Erillisten suunnitelmien laadinta, kuten esimerkiksi 
betointisuunnitelmat ja elementtiasennussuunnitelmat, ovat taas 
aliurakoitsijoiden vastuulla. 
Suunnitelmat pitävät sisällään määrätiedot, aikataulutiedot, 
laadunvarmistukseen liittyvät asiat ja työturvallisuusasiat. Aliurakoitsijoiden 
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Kustannusseurantaa työmaalla tekee työmaan projekti-insinööri. Lisäksi 
projektijohtourakoitsijan työnjohtajat valvovat, että määrät ovat oikein mitattu 
sekä laskutus tapahtuu sovitun yksikköhintaluettelon mukaisesti. 
Tehtäväsuunnitelmaa hyödynnettiin aikataulun seurannassa, viikkoaikataulujen 
laadinnassa sekä väliaikatavoitteiden saavuttamisen apuna. Lisäksi sitä 
hyödynnettiin laatuvaatimusten sekä työturvallisuuden toteutumisen apuna.  
3.1.2 Muurattavien väliseinien tehtäväsuunnitelma ja sen valvonta 
Laadin tehtäväsuunnitelman soijatehtaan työmaalle rakennettavan esikäsittely-
rakennuksen muuratuista väliseinistä. Tehtäväsuunnitelman laadinnassa käytin 
Ratun tehtäväsuunnitelmapohjaa hyödyksi. Lisäksi käytin laadintaan hyväksi 
työmaan yleisaikataulua, kustannusten tavoitearviota sekä Ratun laatu-, 
aikataulu- ja työturvallisuusasiakirjoja. Tavoitteena oli saada 
tehtäväsuunnitelmasta mahdollisimman kattava ja selkeä sisällöltään, jotta siitä 
olisi hyötyä myös aliurakoitsijalle mahdollisimman paljon. Lisäksi pyrin 
ohjamaan ja valvomaan tehtävän etenemistä tehtäväsuunnitelman mukaisesti. 
Suunnittelin muuraustöille aikataulun omana työnä tehtäväksi työmenekkien 
avulla, jotta sain selville työryhmän, jolla urakoitsija pääsee työmaan 
yleisaikataulun mukaisiin tavoitteisiin sekä väliaikatavoitteisiin. Työn edetessä 
pidin kirjaa urakoitsijan päivittäisistä työsaavutuksista ja vertasin niitä 
laskennallisiin menekkeihin. Näin pystyin heti reagoimaan lisäämällä resursseja, 
jos muuraustyö alkoi jäädä jälkeen tavoitteesta. 
Kustannusvalvontaa suoritin samaan tapaan kuin muutkin työmaalla. Aluksi 
laskin itse muurattavien seinien määrät piirustuksista ja vertasin niitä työmaan 
määräluetteloon. Määrät täsmäsivät, joten valvoin sen jälkeen vain, että 
aliurakoitsija oli laskenut määrät oikein ja yksikköhinnat olivat 
urakkasopimuksen mukaiset. Tavoitearvion yksikköhinta oli suurempi kuin 
aliurakoitsijan tarjoama, joten muuraustyöt jäivät voiton puolelle. 
43 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
Työn alussa varmistin, että muurarilla on ajan tasalla olevat 
arkkitehtipiirustukset käytössään. Lisäksi toimitin muurarille varauskuvat 
läpivienneistä sekä kävin tarkasti kaikkien ovien sijainnit ja korkeudet läpi. 
Varmistin, että tate-urakoitsija käy merkkaamassa ja viemässä työkohteeseen 
omat putket ym. läpivientejä varten. 
Kävin työryhmän kanssa läpi työn laatuvaatimukset, kuten ulkonäkövaatimukset 
ja mittatoleranssit, sekä annoin heille tarkastuslistan, jonka mukaan he pystyivät 
helpommin torjumaan mahdolliset virheet. Kävin myös itse välillä 
varmistamassa ja tarkastamassa työ etenemisen ja laadun. Ensimmäisen 
muuratun seinän jälkeen kävimme työmaapäällikön ja valvojan kanssa 
tekemässä mallitarkastuksen. 
Mielestäni tehtäväsuunnitelmasta on paljon hyötyä työn ohjaukseen ja 
valvontaan. Siinä on kaikki työhön liittyvät tiedot yhdessä paketissa, eikä niitä 
tarvitse hakea monesta eri paikasta erikseen. Pelkästään jo 
tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tulee käytyä etukäteen kaikki työhön liittyvät 
vaatimukset ym. läpi ennen työn aloittamista. Työmaalla ei ollut käytössä 
tehtäväsuunnitelmaan mitään valmista pohjaa, joten osalla tiedot saattoivat 
välillä olla hieman puutteelliset. Siksi päätin itse tehdä tehtäväsuunnitelman 
Ratun pohjan mukaisesti, jotta saisin siitä mahdollisimman apua omaan 
toimintaani. Oma laadittu tehtäväsuunnitelma löytyy työn lopusta liitteenä (liite 
1). 
 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
3.2.1 Työmaan toimintatapa ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa 
Soijatehtaan työmaan aikataulu on erittäin kireä johtuen osaksi siitä, että 
suunnittelu kyseisessä kohteessa pääsi alkamaan myöhässä, joten suunnittelu 
ja rakentaminen kyseisessä kohteessa tapahtuvat miltein päällekkäin. Kireyteen 
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ja suunnittelun alkamisen myöhästymiseen vaikuttaa osaksi myös se, että 
kohteen rakentaminen piti aluksi aloittaa toisen urakoitsijan toimesta, mutta 
kohde siirtyi SRV:lle ja myös suunnitteluyritys vaihtui. 
Työmaan alussa kohteeseen tehtiin rakentamisen työaikataulu työmaapäällikön, 
projektijohtajan ja projekti-insinöörin toimesta. Työaikataulu laadittiin 
lähtötietosuunnitelmien sekä osaksi aikaisemman suunnitteluyritysten 
piirustusten mukaisesti. Työaikataulussa on esitetty jokaisen rakennuksen 
aloituspäivä ja kokonaiskesto sekä projektin päättymishetki. Myöhemmin, kun 
suunnitelmat jokaisesta rakennuksesta tarkentuivat, laadittiin myös tarkennetut 
työvaiheaikataulut. 
Viikkoaikataulujen laadinta työmaalla on hieman vaihtelevaa. Osa SRV:n 
työnjohtajista laatii viikkoaikataulut itse, joiden avulla he ohjaavat 
aliurakoitsijoita. Osa aliurakoitsijoista laatii itse omat aikataulunsa työmaan 
työvaiheaikataulujen perusteella sekä SRV:n työnjohtajien ohjeistuksilla. Osa 
SRV:n työnjohtajista tekee viikkoaikataulut yhteistyössä aliurakoitsijan 
työnjohtajan kanssa saman pöydän äärellä. 
Hankinta-aikataulun työmaalle on laatinut työmaan hankinta-insinööri. Hän 
tekee hankinnat siten, että kyseiset työt alkavat työmaalla yleisaikataulun 
mukaisesti. Hankinta-aikataulu koostuu tietyistä päivämääristä, jotka kertovat, 
milloin mikäkin hankintaan liittyvä tehtävä tulee olla valmis, esimerkiksi milloin 
kyseiseen hankintaan liittyvät suunnitelmat ovat työmaan käytössä, milloin 
tarjouspyyntö tulee olla lähetetty, milloin urakkasopimus tulee olla solmittu ja 
milloin yleisaikataulun mukaan työ tulee aloittaa työmaalla ym. 
3.2.2 Omat viikkoaikataulut ja niiden valvonta 
Soijatehtaan työmaalla on työkohteita paljon, koska alueelle rakennetaan 
yhteensä 18 eri rakennusta. Näin ollen pienen resurssimäärän kanssa 
toimiminen suhteessa suureen työmäärään välillä hankaloitti töiden 
suunnittelua. Aliurakoitsijoiden kanssa ei kyseistä resurssiongelmaa ilmennyt, 
mutta minulla oli omana työnä tarkoitettuihin töihin käytössä vain muutama 
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työntekijä. Se tosin hankaloittaa aliurakoitsijoidenkin hallintaa, kun suunnittelu 
on käynnissä samaan aikaan kuin rakentaminen eikä välttämättä kaikkia 
tarvittavia suunnitelmia ole saatavissa. Tällä työmaalla suunnittelu pääsi 
alkamaankin vähän myöhässä. 
Tavoitteenani oli laatia joka perjantai viikkosuunnitelmat ja aikataulut vähintään 
kahdelle viikolle. Pyrkimyksenäni oli, että omat työni valmistuisivat ennen 
seuraavaa työvaihetta ja vähintään yleisaikataulun mukaisesti. 
Lähdin tekemään viikkoaikatauluja ihan yleisaikataulun ja työvaiheaikataulujen 
mukaan eli poimin sieltä omista töistä tärkeimmät sekä toisista työvaiheista 
riippuvaiset työt ja asetin ne tärkeysjärjestykseen eli kiirreellisimmät ensin. 
Välillä saattoi tulla tilanne, että omia töitä piti suorittaa kolmessakin eri 
rakennuksessa samaan aikaan, eikä aliurakoitsijan tai omien työntekijöiden 
määrä välttämättä riittänyt siihen. Tälläisen tilanteen ilmetessä otin esille koko 
hankkeen työaikataulun ja toteutin ne työt ensin niissä rakennuksissa, jotka 
olivat kokonaisaikataulun kannalta kaikkein kriittisimpiä. Joissain tilanteissa 
saattoi joutua keskustelemaan aliurakoitsijan kanssa, että jos he eivät pysty 
enää lisäämään resursseja ja suoriutumaan omista töistään ajallaan, täytyykö 
työmaalle ottaa väliaikaisesti heidän lisäksi toinen aliurakoitsija suorittamaan 
heidän töitään muissa rakennuksissa.  
Mielestäni onnistuin kuitenkin aikataulujen laadinnassa sekä valvonnassa 
kohtuullisen hyvin, koska seuraavat työvaiheet pääsivät alkamaan ilman 
viivästyksiä. Aliurakoitsijoilta edellytettiin viikkoaikataulujen laadintaa, mutta 
pidin itse parempana, että laadin itse omista töistä viikkosuunnitelmat ja annoin 
tavoitteet aliurakoitsijoille, jotka sen mukaan määrittelevät omat resurssinsa. 
Osa työnjohtajista teki kyllä viikkoaikataulut yhdessä aliurakoitsijan kanssa, 
mutta osa jätti ne ainoastaan aliurakoitsijan hoidettavaksi. Työn lopussa on 
kaksi  laatimaani viikkosuunnitelmaa soijatehtaan työmaalle (liite 2). 
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3.3 Aliurakkasopimukset 
3.3.1 Työmaan toimintatapa aliurakkasopimuksissa 
SRV:llä on työmaan toimistossa oma hankintainsinööri, jonka tehtävänä on 
hoitaa kaikki aliurakkasopimuksien solmimisiin liittyvät tehtävät. Työmaalla on 
omat valmiit esitäytetyt pohjat tarjouspyynnöille, postituslistalle, 
urakkaneuvottelupöytäkirjalle sekä urakkasopimuksille, joita hankintainsinööri 
täydentää ja muuttaa aina eri hankintoja tehdessä. 
Uudenkaupungin soijatehtaan työmaan tavoitteena on käyttää mahdollisimman 
paljon paikkakuntalaisia ja lähiseudun aliurakoitsijoita, mutta tarjouspyynnöt 
lähetetään myös yrityksen oman rekisterin sisältämille sekä entisiltä työmailta 
tutuille ja hyväksi todetuille aliurakoitsijoille. Myös työmaan työnjohto antaa 
välillä omia ehdotuksia mahdollisista urakoitsijoista. 
Tarjouspyyntöjen saapumisen jälkeen hankinta-insinööri vertailee tarjoukset ja 
kutsuu valitut urakoitsijat neuvotteluihin. Urakkaneuvottelut käydään työmaan 
toimistossa, ja ennen neuvotteluja käydään kierros soijatehtaan työmaalla, 
jonka aikana aliurakoitsija näkee työkohteen ja sen, onko hän ottanut tarjousta 
tehdessään kaiken tarvittavan työhön ja työmaahan liittyvän huomioon. 
Neuvottelun jälkeen urakoitsijoille annetaan vielä mahdollisuus tarkentaa 
hintojaan, jos he katsovat, että niitä on tarpeen muuttaa. Tämän jälkeen 
tehdään uusi vertailu, jos hintoja muutetaan. Lopuksi valitusta aliurakoitsijasta 
sekä urakkahinnasta tehdään ehdotus tilaajalle, joka antaa lopullisen 
hyväksynnän.  
SRV edellyttää, että aliurakoitsijoilla on oma työnjohto jatkuvasti työmaalla 
johtamassa ja valvomassa työn suorittamista. Lisäksi projektijohtourakoitsija 
asettaa jokaiselle eri työtehtävälle vastuuhenkilön omista työnjohtajistaan. 
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Kaikista aliurakoista pidetään työn loppuessa lopputarkastus, vastaanottoko-
kous sekä taloudellinen loppuselvitys, joiden allekirjoitetut dokumentit 
arkistoidaan. 
3.3.2 Betonilattioiden aliurakkasopimus 
Urakkasopimus sisältää kuorilaattojen pintavalut, pintabetonilattiat sekä 
maanvaraiset lattiat. Näihin kuuluu raudoitustyöt irtoteräksillä tilaajan 
materiaaleista ja valutyöt teräshierrettynä kallistuksineen sekä jälkihoitoaineen 
ruiskutus. Aliurakoitsija hoitaa myös maanvaraisiin lattioihin suodatinkankaan, 
tasaushiekan ja lämmöneristyksen levittämisen tilaajan materiaaleista. Lisäksi 
urakoitsijalle kuuluu liikuntasaumalaitteiden asennus, suojaukset, nostot, siirrot 
ja mittaukset oman työn osalta. Tilaaja hoitaa kuorilaattojen pintavaluihin 
tarvittavat reunamuottityöt sekä kaideasennukset.  
Aliurakoitsijan on valvottava oman työn suoritusta ja osaamista. Työvaiheiden 
oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Urakoitsija tekee oman työnsä osalta työmaakohtaisen toteutus- ja 
laadunvarmistussuunnitelman, johon tulee kirjata laadunvalvonnan 
vastuuhenkilö, materiaalien ja työsuoritusten kelpoisuuden toteamiset, kaikki 
tarvittavat tarkastukset ja mittaukset, aikatauluhallinta sekä töiden 
dokumentointimenettely ja töiden luovutusmenettely, mm. itselleluovutus.  
Betonilattioiden raudoitustarkastukset käydään tarkastamassa ennen valua 
yhdessä valvojan, projektijohtourakoitsijan sekä aliurakoitsijan edustajan 
kanssa. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja. Betonilattioiden pinnan 
tasaisuusluokkana käytetään vähintään A-luokkaa. 
Pidin vastuualueeni urakkasopimusta työpöydällä kansiossa, jotta pystyin aina 
nopeasti tarkastamaan, että kyseinen aliurakkasuoritus toteutettiin sopimuksen 
mukaisesti. Kyseistä käytäntöä pitivät pääosin kaikki työmaan työnjohtajat. 
Urakkaneuvottelupöytäkirja löytyy työn lopusta liitteenä, jossa on kuvattu myös 
urakkasopimukseen kirjatut pääkohdat (liite 3). 
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Tavoitteenani oli aina laskea, että määrät olivat oikein laskettu aliurakoitsijan 
toimesta ja että yksikköhinnat olivat sopimuksen mukaiset. Lisäksi pyrin 
tarkistamaan aina, ettei aliurakoitsija teettäisi sellaisia töitä lisätöinä, jotka 
oikeasti urakkaan kuuluivat, joten sopimuksen huolellinen lukeminen ja 
tarkastaminen oli välillä ihan tarpeellista. 
Aliurakkasopimuksista löytyy melkein aina jokin aukko ja silloin yleisimmin tulee 
väkisinkin lisätöitä. Siksi sen laatimiseen tulisi huolella perehtyä jo 
tarjouspyyntövaiheessa, jotta siihen saadaan varmasti kaikki asia sisällytettyä, 
joita työn aikana saattaa ilmetä. 
3.4 Työturvallisuus 
3.4.1 Työmaan toimintatapa työturvallisuusasioissa 
Projektijohtourakoitsija SRV Rakennus Oy on nimennyt työmaalle 
työsuojelupäällikön, joka keskittyy ainoastaan työturvallisuuteen liittyviin 
asioihin. Hän vastaa mm. työntekijöiden perehdytyksestä ja 
työmaatarkastuksista. Lisäksi työmaalle on nimetty päätoiminen 
työsuojeluvaltuutettu. Työturvallisuus kyseisellä työmaalla on erittäin tärkeässä 
asemassa ja siksi siihen onkin panostettu paljon. 
Projektijohtourakoitsija vastaa jokaisen työmaalle tulevan työntekijän 
perehdytyksestä. Kulku perehdytyskoppiin on järjestetty työmaaporttien 
ulkopuolelta, jotta kukaan ulkopuolinen ei pääse työmaa-alueelle 
vahingossakaan ennen kuin hän on käynyt perehdytyksen. Työntekijällä tulee 
olla kuvallinen henkilökortti sekä voimassa oleva työturvallisuuskortti ja muut 
tarvittavat pätevyydet. Perehdytyksen jälkeen työntekijä saa kulkulupana 
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Työmaan telineiden asennuksista vastaa aliurakoitsija Teline-Rami, joka toimii 
työmaalla jatkuvasti. He asentavat ja tarkastavat omat sekä muiden pystyttämät 
telineet ja kiinnittävät telinekortit. 
Soijankäsittely- ja soijaproteiinin tuotantolaitoksen työmaan tavoitteena on 0-
häiritötä ja -tapaturmaa. TR-mittauksen kokonaistavoitteena on 95 % ja 
työskentelyn, putoamissuojauksen ja siisteyden sekä järjestyksen tavoitteena 
on 100 %. TR-mittaukset suoritetaan kerran viikossa. Kierrokselle osallistuu 
työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, telineasentajien työnjohtaja ja yksi 
telineasentaja sekä tarpeen vaatiessa lisäksi aina viikoittain jonkin 
aliurakoitsijan edustaja. Mittaukset suoritetaan nykyaikaisella mobiililaitteella. 
Mobiililaitteella kirjataan ylös jokaisen osakohteen ”oikein”- ja ”väärin”-
merkinnät, jotka sitten siirtyvät automaattisesti tietokoneelle. Mobiililaitteella 
saadaan otettua myös valokuvat eri tilanteista ja kohteista liitteeksi TR-
raporttiin. Riskienhallinta käydään erikseen jokaisen urakoitsijan kanssa läpi 
työmaan työturvallisuusriskianalyysilomaketta apuna käyttäen. Tilaisuuteen 
osallistuu työsuojelupäällikkö, aliurakoitsijan työnjohtaja sekä kaikki 
aliurakoitsijan työntekijät, jotka kyseistä työtä tekevät työmaalla. Kaikki miettivät 
yhdessä erilaisia riskejä, joita omassa työssä voi ilmetä sekä toimenpiteet, joilla 
ne voidaan estää. Näin suurin osa mahdollisista riskeistä tulee käsiteltyä ja 
mahdollisuus niiden torjumiseen kasvaa huomattavasti, kun kaikki ovat paikalla 
niitä pohtimassa. Työmaalla pidetään lisäksi myös jossain vaiheessa kyseinen 
riskienhallintapalaveri uudemman kerran, jos kyseisellä aliurakoitsijalla työt ovat 
jatkuneet pitkään. Näin pystytään parantamaan riskienhallinnan jatkuvuutta. 
Työmaalle on laadittu erilaisia työturvallisuussuunnitelmia, kuten sähköistys- ja 
valaistussuunnitelma, nosto- ja siirtosuunnitelma, aluesuunnitelma, ympäristö- 
ja jätesuunnitelma, työmaan turvallisuusohje, betonointisuunnitelma, 
elementtien asennussuunnitelma, palo- ja pelastautumissuunnitelma, muotti- ja 
telinesuunnitelmat, räjäytys- ja kaivuusuunnitelmat, kosteuden- ja 
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3.4.2 Betonilattioiden turvallisuussuunnittelu ja -valvonta 
Omien töiden osalta työturvallisuutta valvoo aliurakoitsijoiden työnjohto, mutta 
päävastuu kuitenkin on projektijohtourakoitsijalla. Itse suoritin 
työturvallisuustarkastuksia päivittäin, joissa tarkistin mm. henkilökohtaisten 
suojainten käytön sekä putoamissuojaukset. 
Työturvallisuuden valvontaa piti suorittaa erityisen tarkasti varsinkin, kun 
valutyöt suoritettiin rakennusten kuorilaatastoille. Kaide- ja tuentasuunnitelmat 
työmaalla piirrettiin joko itse tai tilattiin Ramirentiltä, joka myös toimitti työmaalle 
suunnitelmien mukaiset kaidetavarat ja tuentakaluston. Esimerkki 
kaidesuunnitelmasta löytyy työn lopusta liitteenä (Liite 4). Kuorilaattojen 
asennuksen jälkeen, ennen kuin työntekijät alkoivat asentamaan kaiteita sekä 
reunamuottia, kävin heidän kanssaan tarkasti työn sisältämät riskit läpi. 
Suurimmaksi osaksi kaiteet asennettiin holveille henkilönostimesta käsin, jolloin 
oli varmistettava, että työryhmä oli perehdytetty nostimen käyttöön ja että heillä 
oli turvavaljaat kiinnitettynä nostimeen. Välillä tosin työryhmän piti mennä holvin 
päälle asentamaan kaiteita. Tällöin varmistin etukäteen, että telineasentajat 
rakentavat kulkutien holville ettei pääse tapahtumaan sellaista, että joku nousisi 
henkilönostimesta holville. Kun holvin päällä työskenneltiin, varmistin ettei 
työryhmä ota minkäänlaisia riskejä ja että heillä on koko ajan turvavaljaat 
kytkettyinä. 
Ennen kuin päästin holville ketään työskentelemään, kävin itse tarkistamassa, 
että kaiteet ovat oikein ja kunnolla asennettu ja että kaidejohdevälit sekä 
kaidetolppien välit ovat vaatimusten mukaiset. 
Riskiarviointi käytiin työsuojelupäällikön, aliurakoitsijoiden työnjohtajan sekä 
työryhmän kanssa yksityiskohtaisesti läpi ennen töiden aloittamista. Itse 
lattiatyön työturvallisuussuunnitteluun käytin suuremmaksi osaksi Raturva 2-
työohjeita hyväksi. Betonilattioiden työturvallisuussuunnitelma sekä riskit eri 
työvaiheille Raturva 2- työohjeen mukaisesti on esitetty työn lopussa  (liite 5). 
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Työturvallisuuteen panostetaan nykyään huomattavasti enemmän kuin viime 
vuosikymmeninä. Vaikka tämän työn rakennuskohteessa olikin erittäin tiukka 
linja työturvallisuusasioissa, niin kaikki työntekijät ottivat sen kuitenkin 
mielestäni ihan hyvin vastaan. Kun pelisäännöt ovat kaikilla selvät, se näkyy 
kyllä heti työmaan yleisilmeessä. 
3.5 Laadunvarmistus 
3.5.1 Työmaan toimintatapa laadunvarmistusasioissa 
Työmaalle on laadittu laatusuunnitelma, jonka tarkoituksena on kuvata tilaajalle 
ja projektihenkilöstölle keskeiset laatuun liittyvät perusvaatimukset, joita 
yhteistoimintaprojektien eri toiminnoissa noudatetaan SRV:llä.  
Toimintokohtaiset vastuuhenkilöt, toteutusajat ja asiakastoimenpiteet ovat 
määritetty tarkemmin toimintokohtaisessa laatusuunnitelmassa. 
Rakennustöiden laadunvarmistus suunnitellaan tarkastusasiakirjan avulla, mihin 
merkitään sekä viranomaistarkastukset että muut työmaalla tehtävät 
laadunvarmistustoimenpiteet. Tarkastusasiakirja laaditaan kartoittamalla 
tehtävien laadulliset riskitekijät sekä suunnittelemalla toimenpiteet ja 
nimeämällä vastuuhenkilöt laadun varmistamiseksi. Tälläisiä toimenpiteitä ovat 
mm. suunnitelmien tarkastus, tehtäväkohtaisen työ- ja laatusuunnitelman 
laatiminen, mallityö, työnaikaiset tarkastukset, kokeet ja mittaukset sekä 
kelpoisuustodistusten vaatiminen.  Mikäli jokin työ katsotaan erityisen vaativaksi 
tai riskialttiiksi, sisällytetään se työmaalla rakentamisvaiheittain tai noin kolmen 
kuukauden välein päivitettävään erityisvalvottavien töiden suunnitelmaan. 
Näiden töiden laadunvarmistustoimenpiteet suunnitellaan tarkastusasiakirjaan 
ja ne suoritetaan asianmukaisesti. 
Tarkastusasiakirjassa esitettyjen laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi 
työmaalla suoritetaan päivittäistä aliurakoitsijoiden työsuoritusten valvontaa 
työmaamestarien toimesta ja havaittuihin ongelmiin puututaan välittömästi. 
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Aliurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle malliasennuksien sekä 
muiden tarkastusten tekemisistä. Tarkastus käydään tekemässä yhdessä 
aliurakoitsijan, valvojan sekä projektijohtourakoitsijan edustajan toimesta.  
3.5.2 Betonilattioiden laadunvarmistus 
Betonilattioiden laadunvarmistukseen kuului omalta osalta mm. 
raudoitustarkastukset yhdessä valvojan, työpäällikön sekä aliurakoitsijan 
työnjohtajan toimesta. Tarkastukset suoritettiin työmaalla käytössä olevan 
tarkistusasiakirjan mukaisesti. Esimerkki raudoitustarkastuksesta löytyy liitteenä 
työn lopusta (liite 6). Lisäksi työmaalla suoritettiin mallityötarkastus mm. 
ensimmäisen maanvaraisen lattian betonoinnin jälkeen. Maanvaraisen laatan 
mallityötarkastus on myös lisätty työn loppuun liitteeksi (liite 7). Raudoitus-
tarkastukset käytiin tekemässä aina ennen betonointia ja muita tarkastuksia 
suoritettiin aina tarvittaessa työn edetessä.  
Aliurakoitsija on velvoitettu tekemään työn aikana omaa laadunvalvontaa. 
Hänen on mm. jokaisen lattian betonoinnin jälkeen suoritettava itselletarkastus 
ennen luovutusta tilaajalle. Jokaisen lattian on vastattava vähintään sitä laatua, 
mikä on määritetty betonilattioiden laatusuunnitelmassa, urakkaneuvotteluissa, 
aloituspalaverissa sekä hyväksytyssä mallityötarkastuksessa. Betonilattioiden 
laatusuunnitelma on liitteenä työn lopussa (liite 8). 
Suoritin laadunvarmistusta työmaan toimintatavan mukaisesti. Mielestäni 
tarkastusasiakirjan käyttäminen oli erittäin hyvä menetelmä, koska siinä 
saadaan tarkastuksen ohella myös dokumentoitua ja taltioitua kyseinen 
työvaihe valokuvin työmaan tietojärjestelmään esimerkiksi loppuselvitystä 
varten.  
Laadunvarmistus on työn kannalta erittäin tärkeää, koska hyvällä ennakoivalla 
suunnittelulla vältytään turhilta virheiltä ja korjaustoimenpiteiltä ja näin ollen 
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3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
3.6.1 Työmaan toimintatapa 
Soijatehtaan työmaalla pidetään säännöllisesti eri osapuolten välisiä palavereja 
ja kokouksia, joissa päätetyt ja käydyt asiat kirjataan pöytäkirjaan tai muistioon 
sihteerin toimesta. Palavereja varten työmaan toimistossa on oma 
neuvotteluhuone näitä varten. 
Tällä työmaalla työmaakokoukset pidetään kerran kuukaudessa. Näihin 
kokouksiin osallistuu tilaajan, projektijohtourakoitsijan, suunnittelijan sekä 
valvojan edustajat. Projektijohtourakoitsijan edustajista mukana on yleensä 
työmaapäällikkö sekä projektijohtaja. Kokouksissa käydään läpi hankkeen 
eteneminen sekä suunnittelun että rakentamisen suhteen, jotta tilaajakin on 
asioista ajan tasalla. 
Työmaalla pidetään urakoitsijapalaverit kerran viikossa, tiistaisin klo 09.00. 
Puheenjohtajana toimii yleensä työmaapäällikkö ja sihteerinä projekti-insinööri. 
SRV velvoittaa jokaista aliurakoitsijan edustajaa, kenellä on toimintaa 
työmaalla, osallistumaan niihin, ja mahdollisen esteen ilmetessä on 
aliurakoitsijan toimitettava työvaiheilmoitus työmaainsinöörille ennen kokouksen 
aloittamista. Lisäksi kokouksiin osallistuu projektijohtourakoitsijan työnjohtajat, 
valvoja sekä tilaajan edustaja. Kokouksissa kukin urakoitsija käy vuorollaan läpi 
oman työvaiheensa, työntekijävahvuutensa, sekä ottaa esille mahdolliset 
puutteet ja ongelmat. Palavereissa käydään läpi myös uudet laite- ja 
materiaalihyväksynnät, jos sellaisia on viikon aikana tullut. Lisäksi palaverissa 
selvitetään viikon aikana tehdyt laadunvarmistustarkastukset sekä 
työturvallisuus. Työturvallisuusosiossa työsuojelupäällikkö käy läpi mahdolliset 
työtapaturmat sekä edeltävän viikon TR-tuloksen ja siinä ilmenneet puutteet 
läpi. 
Viikoittain pidetään myös projektijohtourakoitsijan oman työnjohdon väliset 
palaverit. Palavereissa kerrataan lyhyesti omien vastuualueiden töiden tilanne 
ja tuodaan esiin mahdolliset ongelmatilanteet. Näiden palaverien avulla 
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saadaan oma porukka kokoontumaan saman pöydän ääreen kerran viikossa ja 
kaikki saavat käsityksen myös muiden töistä ja senhetkisestä tilanteesta. 
Lisäksi työmaalla muita pidettäviä kokouksia ovat mm. suunnittelukokoukset, 
tate-kokoukset, aikataulupalaverit, johtoryhmänkokoukset sekä 
turvataustaryhmän kokoukset. 
3.6.2 Oma toiminta työmaan palavereissa ja kokouksissa 
Suoritan työmaalla aikataulun seurantaa, josta on myös oma osio 
urakoitsijapalavereissa. Puheenvuorossani käyn yksityiskohtaisesti jokaisen 
rakennuksen senhetkisen aikataulutilanteen läpi, eli onko jokin työ edellä tai 
jäljessä laaditusta yleisaikataulusta ja mistä kyseinen viive johtuu sekä 
toimeenpiteet sen kirimiseksi. Lisäksi totean palaverissa työvaiheet, jotka ovat 
alkamassa sekä mitä ne edellyttävät muilta töiltä. Lähtötiedot kerään lähinnä 
kiertämällä työmaan läpi ja arvioimalla tehdyn työmäärän suhteessa 
kokonaistyömäärään mutta lisäksi kerään myös aliurakoitsijoilta tietoa heidän 
tämänhetkisestä työvaiheesta. Liitteenä työn lopussa on esimerkki asialistasta, 
jonka käyn läpi urakoitsijapalavereissa (liite 9). Työharjoitteluni alussa toimin 
myös sihteerinä työnjohtopalavereissa. Esimerkki työnjohtopalaverin muistiosta, 





TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Osaan kerätä mielestäni hyvin tehtäväsuunnitelman laadintaan tarvittavat tiedot 
työmaan ja Ratun asiakirjoista. Lisäksi osaan laatia tehtäväsuunnitelman siten, 
että pystyn toteuttamaan työkokonaisuuden suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. 
Ymmärrän tehtäväsuunnitelman merkityksen ja hyödyn. 
Kehitettävää mielestäni olisi tehtäväsuunnitelman sisällön selkeydessä. Pitäisi 
laatia oma pohja tehtäväsuunnitelmalle tai sitten muokata esimerkiksi Ratun 
tehtäväsuunnitelmapohjaa siten, että siitä saisi myös ulkopuolinen saman tien 
selvää ilman ylimääräisiä selvityksiä. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Osaan laatia yleisaikataulut, rakennusvaiheaikataulut sekä viikkoaikataulut 
täsmällisesti sekä toteuttamiskelpoisiksi. Osaan myös itse arvioida suurin 
piirtein joidenkin työkokonaisuuksien kestot. Osaan laatia jana-aikataulusta 
paikka-aikakaavion ja ymmärrän myös sen merkityksen. Pystyn määrittämään 
ja ohjaamaan resursseja suunnitellusti töiden aikana. 
Kehitettävää vielä on aikataulun seurannassa. Lisäksi pitäisi panostaa siihen, 
että varamestoja on riittävästi mahdollisten ongelmien ilmetessä. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Osaan laatia tarjouspyynnöt sekä tehdä tarjousvertailut. Pystyn myös 
hallitsemaan ja valvomaan aliurakoita sopimuksiin asetetuin ehdoin. 
Kehitettävää kuitenkin on vielä tarjouspyyntöjen sisällön laadinnassa eli mitä 
kaikkea täytyy työn suorittamisessa ottaa huomioon ja mitä kaikkea töiden tulee 
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sisältää, koska aina saattaa jäädä jotain huomaamatta. Lisäksi pitäisi perehtyä 
hieman paremmin rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin. 
4.4 Työturvallisuus 
Tunnistan työmaalla työturvallisuusriskit sekä poikkeamat ja reagoin niihin 
välittömästi ne havaittuani. Osaan laatia rakennustyömaan yleisimpiä 
työturvallisuussuunnitelmia, kuten esimerkiksi putoamissuojasuunnitelman ja 
aluesuunnitelman. 
Työryhmän kanssa pitäisi käydä aina tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin läpi 
työtehtävään liittyvät riskit. Lisäksi pitäisi keskittyä enemmän työmaan yleiseen 
järjestykseen sekä työmaan putoamissuojauksiin, jotta ne olisivat aina 
kunnossa. 
4.5 Laadunvarmistus 
Tunnen yleisimpien työtehtävien laatuvaatimukset sekä laadunvarmistuskeinot 
ja ymmärrän laadun merkityksen.  Tiedän myös yleisimmät laatumittaukset ja    
-tarkastukset sekä osaan myös suorittaa niitä. 
Kehitettävää olisi, että kävisin työryhmän kanssa entistä tarkemmin työtehtävän 
laatuvaatimukset läpi ja saisin heidät myös suorittamaan omaa 
laadunvarmistustaan paremmin.  
4.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Tiedän palaverien ja kokousten käytännön työmaalla. Ymmärrän palaverien 
hyödyn ja merkityksen työmaalla. Osaan toimia myös sihteerinä tarvittaessa 
sekä laatia pöytäkirjan. 
Kehitettävää olisi, että rohkenisin tuoda enemmän omia ajatuksia ja omiin töihin 
liittyviä ongelmatilanteita esille palavereissa. 
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5 YHTEENVETO 
Oma toiminta työmaalla on huomattavasti vaivattomampaa, kun on etukäteen 
laatinut huolellisesti tehtäväsuunnitelmat, miettinyt tarkkaan aikataulut sekä 
hoitanut muunkin työnsuunnittelun, joilla omien vastuualueiden työt saatetaan 
valmiiksi. Näin tehtäessä suunnitelmien laatijalle jää vain oikeastaan enää 
työsuorituksen valvominen ja ohjaus, että työ etenee laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti. 
Työn alussa asetettujen tavoitteiden mukaan oli tarkoitus tutkia 
rakennustekniikan teoriaa ja käyttää sitä hyväksi omien suunnitelmien 
laadinnassa. Teoriaosaan keräsin aluksi parhaalla katsomallani tavalla jokaisen 
aihealueen keskeisimmät asiat. Tämän jälkeen laadin niiden pohjalta työmaalle 
omiin työtehtäviin tarpeellisia suunnitelmia. Mielestäni onnistuin suunnitelmien 
laadinnassa sekä niiden valvonnassa hyvin. Työt suoriutuivat aikataulullisesti ja 
laadullisesti yleisesti ottaen aina. Lisäksi myös aliurakoiden hallinnan ja 
kustannusseurannan avulla sain työt pysymään myös tavoitearvion sisällä. 
Työn rajaaminen tuotti hieman hankaluuksia varsinkin teoria-osan puolesta. 
Kirjallisuutta aiheista löytyy vaikka kuinka paljon, mutta kaikkea ei tietenkään 
voinut yhteen työhön sisällyttää. Mielestäni onnistuin kuitenkin poimimaan 
tärkeimmät asiat joka aihealueesta eikä työn laajuus kasvanut hirveästi 
alkuperäisestä suunnitelmasta. Omistakin töistä olisi liitteitä löytynyt enemmän 
mutta päätin niistäkin jättää osan pois, jottei työn sivumäärä kasvaisi liikaa. 
Liitteistä joka tapauksessa käy hyvin selväksi, että mistä kyseissä aihealueessa 
on kysymys. Onnistuin mielestäni loppujen lopuksi toteutuksessa hyvin, vaikka 
opinnäytetyöni sisällön päättäminen oli aluksi hankalaa. 
Teoriaosuudessa on aika paljon käytetty Rakennustiedon kirjoja, joita käytetään 
myös eri kouluissa oppimateriaalina. Lisäksi omien töiden suunnitelmat eri 
aihealueista on tehty huolella ja harkitsemalla, joten tietoja voidaan pitää 
mielestäni ihan luotettavina sekä soveltaa tarvittaessa omissa tehtävissä. 
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Opinnäytetyöllä oli mielestäni suuri vaikutus omaan ammatilliseen kehitykseen. 
Työtä laatiessani tutustuin suurissa määrin alan kirjallisuuteen ja varsinkin 
Rakennustiedon kirjoihin. Vaikka kaikki työssäni käydyt asiat olikin jo 
aikaisemmin koulussa opittua, työtä laadittaessa sai uuttakin tietoa, kun 
lähdemateriaalia joutui lukemaan ja valitsemaan huolella. Opinnäytetyössäni oli 
myös sellaisiakin aiheita, joihin perehdyin muita enemmän ja joita opinnoissani 
ei oltu niin yksityiskohtaisesti käyty läpi. Tälläisiä olivat esimerkiksi 
sopimusmenettelyt sekä sopimuksiin yleensäkin liittyvät asiat. 
Suunnitelmia laatiessani eri aihealueilta tuli todettua, kuinka suuri hyöty oikeasti 
esimerkiksi tehtäväsuunnitelmista ja viikkoaikatauluista omien vastuualueiden 
hoitamiseen onkaan. Varsinkin, kun ne laaditaan huolellisesti. Tästä eteenpäin 
aionkin panostaa töiden suunnitteluun entistä enemmän. Pyrin tulevaisuudessa 
laatimaan oman helposti luettavan tehtäväsuunnitelmapohjan, jota pystyn 
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Liite 1. Muurattujen väliseinien tehtäväsuunnitelma 
1. Kohdetiedot 
Soijan tuotantolaitos, USKO-projekti, työmaa nro 2386   
Betorantie 42, 23500 UUSIKAUPUNKI  
 
2. Työsisältö 
Kahi-runkoponttiharkkojen ohutsaumamuuraus ja Räjähdyspaineseinien muuraukset.  
Räjähdyspaineseinissä joka toinen harkkovarvi on runkoponttiharkkoa ja joka toinen varvi  
runkoponttipalkkiharkkoa. 
Urakoitsija: Muurausliike Sami Vanne Oy 
Urakoitsijan työnjohto:  Sami Vanne  
Työryhmä: 1-2 muuraria   
Työn laajuus ja osatehtävät: Työ sisältää kaikki kahi-runkoponttiharkko-muurauksessa tarvittavat 
materiaalit sekä niiden toimitukset ja siirrot työmaalla, mittaukset oman työn osalta, laastin valmistuksen, 
muuraustyön sekä paikkaukset ja valmiin seinäpinnan putsauksen., omien jälkien siivous tilaajan 
osoittamille roska-astioihin. Esikäsittelyssäy Yhteensä n. 350 m2 muurattavia väliseiniä.  
Urakkarajat: Tilaajalta lähtökorot. Urakoitsija hoitaa mittaukset tilaajan merkitsemiltä moduulilinjoilta.  
Telineet, nostot, siirrot hoitaa urakoitsija oman työn osalta. Tilaajalta muuraustyön jälkeen seinän ja katon 
välisen sauman tiivistys villalla ja kulmateräksillä, sekä räjähdyspaineseinien terästukipilarit 
Tehtävän suoritus 
Alkutila 
Työryhmän hallussa on viimeisimmät pohja- ja detaljikuvat. Työryhmällä on tarvittavat henkilökohtai- 
set suojavarusteet, telineet on tarkastettu ja hyväksytty teline-ramin toimesta ja muurareille on annet- 
tu työnopastus. Työkohteessa on työssä tarvittava mittauskalusto, laastisekoittimet ja –astiat, kästyö- 
kalut, valaisimet, sähkö, jäteastiat sekä suojaustarvikkeet. Työkohteeseen on siirretty myös työssä  
tarvittavat materiaalit, kuten harkot, laasti, vesi, sekä raudoitteet. Edellinen työvaihe on valmis. 
Työn aikana  
- Seurataan kohteen sekä materiaalien lämpötilaa, että ne ovat vaatimusten mukaiset. 
- Kiinnitetään huomiota materiaalien puhtauteen sekä varastointiin ja suojaukseen. 
- Varmistetaan, että muuraus- ja saumausmenetelmät ovat oikeanlaiset. 
- Suoritetaan mallityötarkastuksia projektijohtourakoitsijan ja valvojan toimesta. 
- Tarkistetaan alustan suoruus sekä kosteus 
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- Varmistetaan, että seiniin tulevat kuvien mukaiset varaukset sekä niiden sijainnit ja mitat. 
- Varmistetaan, että yläpuolisiin rakenteisiin jää riittävät taipumavarat. 
- Varmistetaan seinien suoruudet ja tasaisuuden sekä saumojen syvyydet, paksuudet, suoruudet 
- Suojataan liittyvät rakennusosat sekä varmistetaan muurauksen puhtaus. 
- Työn aikana varmistetaan työhön liittyvät työturvallisuusasiat, kuten telineet. 
 
Lopputila   
- Valmiiseen rakenteeseen on tehty tarvittavat paikkaukset, sekä putsaukset 
- Jätteet on siivottu ja toimitettu tilaajan osoittamiin roska-astioihin. 
- Työ on tarkastettu ja hyväksytty tilaajan sekä seuraavien työvaiheiden suorittajien toimesta. 
 
3. Aikataulu 
Yleisaikataulun reunaehdot  
Esikäsittelyn teknisen tilan muuraustyöt vk 26-28. Toimistotilojen muuraustyöt vk 36-40  
Osakohteiden suoritusjärjestys  
1. Tekninen tila +0.00 taso 2. tekninen tila +3.60 taso 3. Automaatio tilojen muuraukset tasolla 6.00 
4. Toimistotilojen räjähdyspaineseinät tasolla 6.00 5. Tuotantotilojen räjähdyspaineseinät tasolla  
+0.00   
Välitavoitteet 
Välitavoitteet yleisaikataulun mukaan eli tekninen tila valmis vk28 ja toimistotilat vk 40 valmis 
 
Työmenekkilaskenta  Liite 1. 
Tarvittava työryhmä 1-2 









Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset Poistettu tehtäväsuunnitelmasta tilaajan pyynnöstä 
Materiaalikustannukset  
Kalustokustannukset  
Vrt. tavoitearvioon Poistettu tehtäväsuunnitelmasta tilaajan pyynnöstä
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5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
- SisäRyl2000 
- Rakennustöiden laatu 2009 
- Työmaan laatusuunnitelma 
- Aliurakoitsijan oma laatusuunnitelma 
- Ratu 41-0080 ja 41-0081 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset  
-      muurauskerrosten vaakasuoruus mittausten ja linjalankojen avulla. 
-  Raudoitteiden tultava kokonaan laastin sisään  
- Raudoituksen on jatkuttava yhtenäisenä nurkkien ja aukkojen yli. 
- Ensimmäinen varvi muurataan muurauslaastilla, muuten muuraus suoritetaan 
ohutsaumalaastilla 
- Valmiit rakenteet suojataan muiden työvaiheiden vahingollisilta vaikutuksilta. 
- Vanneteräkset joka toiseen varviin (K400). Lisäksi liittyvät seinät sidotaan toisiinsa 
vanneteräksin 
- Aukkojen ylitykset palkkiharkoilla. Harkot valetaan täyteen käyttämällä kuivabetonia s100 
 
Materiaalivaatimukset 
- Harkot ja laastit ovat suomessa voimassa olevien standardien mukaiset. 
- Ohutsaumamuurauslaastin runkoaineen raekoko on korkeintaan 3/4 laastisauman paksuudesta. 
- Harkkojen kastuminen estettävä mahdollisten sävypoikkeamien takia 
- Siteet ovat niin muotoiltuja, etteivät ne irtoa saumasta ja että saavutetaan riittävä tartunta. 
- Siteiden on oltava korroosiosuojattuja 
- Harkkojen on oltava runkoponttiharkkoa/runkoponttipalkkiharkkoa 300x130x198 
- Muurauslaastina käytetään M100/600 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
- Seinän paksuus ± 8 mm, käyryys ± 3 ‰, kaltevuus ± 3 ‰ max. 18mm, sivusijainti ± 8 mm 
- etäisyydet viereisiin rakennusosiin  ± 8 mm  
- Varausten mitat ± 15 mm, Sijainti ± 10 mm, Aukkojen mitat ± 5 mm sivusijainti  ± 8 mm 
- Sauman ja muurauskivirivin korkeuspoikkeama keskilinjasta  ± 3 mm 
- Sauman syvyys pintaan verrattuna  3 mm 
- Vaakasauman paksuus  ± 3 mm, Pystysauman paksuus  ± 5 mm 
- Saumojen nimellispaksuus on yleensä 10 mm, harkkoliimauksessa 1...2 mm 
 
Ulkonäkövaatimukset 
- Palkkiharkot eivät saa ulkonäöllisesti haitallisesti poiketa ympäröivästä rakenteesta 
- Näkyviin jäävissä pinnoissa ei saa näkyä sellaisia virheitä, jotka heikentävät  ulkonäköä 
- Muurausroiskeet putsattava valmiista rakenteesta 
- Raot paikattava muurauslaastilla 
Liite 1 (4/10) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Ongelma Seuraus  Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   
- Ympäröivät rakenteet 
sotkeutuu 
- Ylimääräinen putsaustyö - Suojataan rakenteet 
muovilla tai levyillä 
- Puhdistetaan ympäristö 
  - Poistetaan laasti, kun se 
on tuoretta 
 




- Työkohteen välitön siivous 
    
    
    
Tekniset ongelmat    
- Mittatarkkuus virheet - Tasoitetyön ja 
kustannusten 
lisääntyminen 
- Laadunvarmistus ja 
mittausten tarkastus 
- Seinien oikaisu tasoitteella 
- Oviaukko 
vääränkokoinen 
- Karmi ei sovi aukkoon - Huolellinen mittaus, 
oviaukon sijainnin ja 
koon varmistus 
- Aukon korjaus oikeaan kokoon 
- Varaukset väärässä 
paikassa tai jääneet 
pois 
- Kustannukset lisääntyy - Varmistetaan 
varausaukkojen sijainti. 
- Varausten piikkaus oikeisiin 
paikkoihin 
  - Tarkistetaan varausten 
tarve LVIS-kuvista 
 
    
    
Hankinnan ongelmat   
- Toimitukset myöhässä - Työ ei pääse alkamaan - Tilaukset tehdään 
ajoissa ja varmistetaan 
toimitus ennen tarvetta 
- Kiirehditään toimitusta 
- Sijoitetaan työryhmä varamestaan 
    
- Materiaalit loppuu 
kesken 




- Tilataan materiaalia välittömästi lisää 
- Otetaan vaihtoehtoisesti pieni määrä 
etukäteen jostain läheltä, jos suuren 
määrän toimituksessa kestää. 
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7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset: Urakoitsija hoitaa materiaalien tilaukset, toimitukset sekä siirrot työkohteisiin. Suurien 
määrien kertatoimituksesta pitää sopia tilaajan kanssa erikseen. Toimituksista pitää soittaa 2pv ennen  
työmaan logistiikkavastaavalle.  
Materiaalien varastointi: Jos materiaaleja joudutaan välivarastoimaan työmaalla , tulee suojaukset tehdä  
huolellisesti. Harkot ja laastit lavojen päälle irti maasta, suojaus kevytpeittein. Materiaalien välivarastointi  
tilaajan osoittamaan paikkaan.   
 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla: Jätteet tulee lajitella omiin roska-astioihin työmaalla. Roska-astian täyttyessä,  
soitto työmaan logistiikkavastaavalle, joka järjestää tyhjennyksen suurempiin roska-lavoihin ja toimittaa tyhjät  
astiat tilalle. Ns. sekatäyttäminen kielletty. 
Suojaus: Ympäröivien ja liittyvien rakenteiden suojaus kuuluu urakoitsijalle oman työn osalta. Lattiat ja seinät  
tulee esimerkiksi muovittaa muurauslaasti roiskeiden takia.  
Melu: Samassa tiloissa voi olla melua aiheuttavia työvaiheita, joten kuulonsuojaus aina, kun melutaso ylittää  
sallitun    
Pöly: Pölyävissä työvaiheissa käytettävä hengityssuojainta. Pöly siivottava lastalla tai imurilla  
 
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
- Harkot ja tiilet toimitetaan työmaalle hiabilla varustetulla rekka-autolla, joka nostaa tarvikkeet 
työkohteeseen.  
- Urakoitsijalla omat nokkakärryt tai vastaavat tarvikkeiden siirtoon kerroksissa. 
-  Jos joudutaan välivarastoimaan harkkoja työmaalle, niin työmaalla on käytössä kurottajia niiden 
nostoon. 
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8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet: Pitkä vesivaaka, linjalanka, mitta, vispiläsekoitin, tiilivasara, tiilileikkuri, laastikauha, 
Muut tarvikkeet: Työtelineet, tiilikärryt, suojamuovit    
 
9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt: Työsuojelupäällikkö: Osmo Suutari, Työsuojeluvaltuutettu: Reijo Vehanti,
  
Työturvallisuusmittaukset työmaalla suoritetaan työturvallisuusvastuuhenkilöiden toimesta sekä lisäksi teline-
ramin sekä tarvittaessa jonkun aliurakoitsijan edustajan toimesta. Kierroksella tarkastetaan seuraavat asiat: 
- työskentely   
- putoamissuojaus   
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät  
- sähkö ja valaistus   
- järjestys    
- jätehuolto   
- koneet ja välineet   
- Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet: 
-  Työmaalla on käytettävä jatkuvasti sekä suojakypärää että silmäsuojaimia 
- Lisäksi työvaatteiden on oltava huomiovärilliset tai sitten on käytettävä erillisiä heijastin liivejä 
-  harkkosahauksessa käytettävä silmä- ja kuulosuojaimia 
- Laastin valmistuksessa käytettävä hengityssuojaimia 
Liite 1 (7/10) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Tilaajan edustaja: Henrik Jalonen   
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri käydään ennen työn aloitusta. Siinä käydään läpi seuraavat asiat: 
- Työn sisältö ja laajuus, työn aikataulu, työn laatuvaatimukset sekä laadun varmistus 
- Edeltävien töiden valmius, kohteen tarkastus ja vastaanotto 
- Tarkastusten sopiminen ja töiden yhteensovittaminen 
Aloituspalaveriin osallistuu työryhmä, hankinta-insinööri sekä muuraustöiden vastuuhenkilö 
 
Mallityö käydään tarkastamassa työryhmän, muuraustöiden vastuuhenkilön, työmaapäällikön sekä 
valvojan toimesta.Mallityöksi valitaan esimerkiksi yksi seinän pätkä.  
Tarkastukset: Työryhmä tekee tarkastuksia työn edetessä esimerkiksi erillisen tarkastuslistan  
mukaisesti. Tarkastettavia asiaoita ovat mm. Seinien, aukkojen, varausten oikeat sijainnit ja koot,  
laastin tartunnan varmistaminen, seinien suoruus, limitykset, puhtaus.   
Mittaukset: Mitattavia asioita työn aikana ovat esimerkiksi aukkojen paikat, hammastukset, 
kaltevuus, pystysuoruus ym. Mitattavat asiat mainittu myös tarkastuslistassa.   
Tarkistuslistat   
Aikataulun ohjaus   
Kustannusten seuranta  
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat 
    
 
Tekijä ja päiväys 




 1. Liite Työmenekkilaskelma   HJ, 15.6 
 2. Liite Materiaalimäärät ja –menekit   HJ, 15.6 
 3. Liite Jana-aikataulu ja Paikka-aika-kaavio  HJ, 15.6 
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Kohde: 2386 USKO-Projekti, Soijajalostamo 
Osoite: Betorantie 42, 23500 Uusikaupunki 
Työmenekkilaskelma Kahi-runkoponttiharkkomuuraus 
suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko, 
Työvaihe työmäärä, yks. työmenekki,  tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv 
- mittaus 153 m2 0,04 tth/m2 1,03 6,4272 tth 1 tt 0,8034 tv 
- siirrot, telineet 1533 m2 0,25 tth/m2 1,03 40,17 tth 1 tt 5,02125 tv 
- Laastin valmistus 1533 m2 0,02 tth/m2 1,03 3,2136 tth 1 tt 0,4017 tv 
- ohutsaumamuuraus 153 m2 0,51 tth/m2 1,03 81,9468 tth 1 tt 10,24335 tv 
 -  1 0 tth 1 tt 0 tv 
 -  1 0 tth 1 tt 0 tv 
yht. 131,7576 tth yht. 16,4697 tv 
Työmenekkilaskelma Räjähdyspaineseinien muuraus 
suoritemäärä- kokonaistyö- työryhmän koko, 
Työvaihe työmäärä, yks. työmenekki,  tth/yks kerroin menekki, tth työntekijä (tt) kesto, tv 
- mittaus 153 m2 0,04 1 6,12 tth 1 tt 0,765 tv 
- siirrot, telineet 153 m2 0,25 1 38,25 tth 1 tt 4,78125 tv 
- laastin valmistus 153 m2 0,02 1 3,06 tth 1 tt 0,3825 tv 
- muuraus+ohutsauma 153 m2 0,86 1 131,58 tth 1 tt 16,4475 tv 
 -  1 0 tth 1 tt 0 tv 
 -  1 0 tth 1 tt 0 tv 
yht. 179,01 tth yht. 22,37625 tv 
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Kohde: 2386 USKO-Projekti, Soijajalostamo
Osoite: Betorantie 42, 23500 Uusikaupunki
Materiaalimäärät ja -menekit
Materiaali työmäärä yks materiaalimenekki hukka, % materiaalimäärä
 - Kahi-runkoponttiharkko (norm) 198 m2 17 kpl/m2 4 3500,64 kpl
 - Kahi-runkoponttiharkko (Räjäh.) 153 m2 8,5 kpl/m2 4 1352,52 kpl
 - Kahi-runkoponttipalkkiharkko (Räjäh.) 153 m2 8,5 kpl/m2 4 1352,52 kpl
 - Ohutsaumalaasti 351 m2 2 kg/m2 2 716,04 kg
 - Muurauslaasti (räjäh.) 153 m2 15 kg/m2 2 2340,9 kg
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Liite 2. Viikkosuunnitelmat 
VIIKKOAIKATAULU  
 Työ nro 2386 pvm 20 7 -12
 Työmaa Soijajalostamo USKO-Projekti laatija Henrik Jalonen
TEKIJÄ MÄÄRÄ MENEKKI KESTO VALMIS TARVIKKEET MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE
Energiakeskus
- Muuraus 2 Muur. 114m2 0,71tth/m2 40h 27.7.2012
- Maalaus Maal. 527m2 0,05tth/m2 26h 2.8.2012
Esikäsittely
-Tekn. tilan tasoitus 1maal. 120m2 0,05tth/m2 6h 27.7.2012
- Tekn. tilan Maalaus 1 maal. 220m2 0,05tth/m2 11h 3.8.2012
- Vesikatto
   - Pilarit+juotos inrona 12kpl 1,42tth/kpl 17h 24.7.2012
   - LAITENOSTOT Elomatic 1tv 25.7.2012
   - Palkit + juotos inrona 8kpl 1,28tth/kpl 10h 26.7.2012
- Ontelot inrona 54kpl 0,4tth/kpl 22h 31.7.2012
Heksaaniuuttamo
-Katon maalaus 2 maal. 1150 m2 0,05tth/m2 29h 26.7.2012
TEHTÄVÄ
vko 30 vko 31 vko 32
 
Liite 2 (2/2) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
VIIKKOAIKATAULU  
 Työ nro 2386 pvm 27 7 -12
 Työmaa Soijajalostamo USKO-Projekti laatija Henrik Jalonen
TEKIJÄ MÄÄRÄ MENEKKI KESTO VALMIS TARVIKKEET MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE
Energiakeskus
- Maalaus  1 maal. 527m2 0,05tth/m2 26h 1.8.2012
Esikäsittely
- Tekn. tilan Maalaus 1 maal. 220m2 0,05tth/m2 11h 3.8.2012
- Vesikaton saumaus
   - Onteloasennus inrona 54kpl 27kpl/tv 2tv 31.7.2012
   - Reunamuotti+kaiteet 2 INC 125jm 0,8tth/m2 50h 8.8.2012
   - Raudoitus 2 INC 2tn 9,75tth/tn 10h 9.8.2012
   - Saumaus Elem. Saum. 380m2 1tv 10.8.2012
Etanoliuuttamo
- Katon maalaus 2 maal. 1200m2 0,05tth/m2 30h 9.8.2012
TATE ALKAA VK 33! TATETYÖT ALKAA
Maanvarainen laatta 450m2
- Laiteasennus Elomatic 3tv 8.8.2012
- Eristys MJS-Group 600m2 0,05tth/m2 15h 10.8.2012
- Raudoitus MJS-Group 8tkg 9,75tth/tn 26h 15.8.2012
*- Valu MJS-Group 135m3 1tv 16.8.2012
TEHTÄVÄ
vko 31 vko 32 vko 33
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Liite 3. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 
Rakennushanke:  USKO -projekti 
Työnro:   2386 
Urakka:  Betonilattiat   
Tilaaja:  SRV Rakennus Oy 
Aliurakoitsija: MJS-Group Oy  
Neuvotteluaika ja –paikka 17.2.2012, Betorantie 42, 23500 Uusikaupunki 
Läsnä Matti Salonen MJS-Group Oy 
 Pekka Virtanen A-Insinöörit Turun Juva Oy 
 Tommi Lindfors SRV Rakennus Oy 
 Tuomas Alanne SRV Rakennus Oy 
Neuvottelu perustuu 
Tarjous perustuu 30.1.2012 päivättyyn tarjouspyyntöön. Laskenta-aikana ei ole 
lähetetty lisäkirjeitä.  
Todettiin, että MJS-Group Oy on antanut tarjouksen päivämäärällä 13.2.2012 
kiintein yksikköhinnoin       € (Alv 0%).  
Todettiin, että tarjousneuvottelusta on sovittu yhteisesti ja siitä on ilmoitettu 
työmaalle. 
Tarjoajalla on ollut kaikki tarjouspyyntöasiakirjat käytettävissään. Tarjoaja on 
tutustunut kohteeseen paikan päällä. 
Työn tekninen sisältö ja suoritus 
tilaajan urakkamuoto:         Projektinjohtourakka 
suunnitelma-asiakirjat:         Tarjouspyynnön mukaisesti 
laskenta-ajan muutokset:         Ei ole 
urakan laajuus:         Tarjouspyynnön mukaisesti 
laatuvaatimukset:         Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset RYL2000
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POS1. Kuorilaattojen pintavalut ja pintabetonilattiat 
- Reunamuottityöt ja kaide tilaajalta. 
- Urakoitsija varmistaa betonin tartunnan alustan kastelulla tai 
tartuntaharjauksella. 
- Raudoitukset tehdään irtoteräksillä. Hakojen osalta asennushinta on €/kg 
ja muiden irtoterästen €/kg (yhtäjaksoinen asennus yli 10 000 kg) tai 
€/kg (yhtäjaksoinen asennus 1 000 – 10 000 kg). Selvitetään 
mahdollisuus tilata hakaset valmiina elementteinä. Sidelangat ja välikkeet 
tilaajalta. Välikkeiden asennukset sisältyvät raudoitushintoihin.  
- Valutyön hinta on  €/m2 (hl=150mm) teräshierrettynä. Yksikköhinta 
sisältää mahdolliset kallistukset. Holvien pintavalut suoritetaan 
pääsääntöisesti ennen vesikaton valmistumista.  
 
POS2. Maanvaraiset lattiat 
- Suodatinkankaan levitys  €/m2 tilaajan materiaalista. 
- Tasaushiekan levitys €/m2 tilaajan kasasta.  
- Tilaajan toimittamien lämmöneristelevyjen asennus 50/100mm €/m2/krs.  
- Urakoitsija on antanut vaihtoehtoisen tarjouksen vaahtolasimurskeen 
käyttämisestä kapillaarikatkon ja lämmöneristeen korvaajana. 
Vaahtolasimurskeen asennushinta materiaaleineen ja tiivistettynä on  €/m3 eli 
350 mm kerrospaksuudella €/m2.  Vaahtolasimurskeen käytöstä sovitaan 
erikseen.  
- Mahdollisuus kuitubetonin käyttöön selvitetään rakennuttajan ja 
suunnittelijoiden kanssa. Aliurakoitsija on tarjonnut teräskuidun 80/60 
toimituksen tilaajan betoniasemalle hintaan €/t. Hinta sisältää lattioiden 
mitoituslaskelmat teräskuidulle, jotka aliurakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajan 
rakennesuunnittelijalla.  
- Mikäli kuitubetonia ei käytetä ja raudoitukset tehdään irtoteräksillä, hakojen 
ja alle 1000 kg yhtäjaksoisen työn osalta asennushinta on  €/kg. Muiden 
irtoterästen asennushinta on €/kg (yhtäjaksoinen asennus yli 10 000 kg) tai 
€/kg (yhtäjaksoinen asennus 1 000 – 10 000 kg). Kuitubetonia käytettäessä 
lisäteräksien osalta noudatetaan myös edellä mainittua hinnoittelua. 
- Lattian valutyön hinta teräshierrettynä on paksuudesta riippuen €/m2 
(hl=150mm), €/m2 (hl=200mm) tai €/m2 (hl=300mm). Yksikköhinta sisältää 
lattian kallistukset
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- Suuret prosessilaitteet asennetaan tiloihin ennen lattioiden betonointia. 
Lisäksi valutyön haittana on prosessilaitteita varten tehtäviä laiteperustuksia.  
- Liikuntasaumalaitteissa urakoitsijan oma malli tarjouksen mukaisin hinnoin 
materiaaleineen tai vaihtoehtoisesti tilaajan toimittaman liikuntasaumaelimen 
asennus (esim. Peikko Terajoint) €/jm.  
- Uuttamorakennusten suunnitelman mukaisen lattiakourun yksikköhinta 
materiaaleineen on €/jm sekä lisäksi molemmin puolin kulmalistat maalattuna 
€/kourumetri, sinkittynä  €/m ja rst  €/m. 
Muut asiat 
- Urakkahinnat pätevät, kun kerralla valettava alue on vähintään 150 m2. 
Alueen ei tarvitse olla yhtenäinen, vaan se voi olla eri rakennuksissa.  
- Betonipinnan tasaisuusluokka A. 
- Ympäröivien pintojen suojaus materiaaleineen (1 m:n korkeuteen) €/jm. 
- Siroitepinnoite Nordtop 100 materiaaleineen €/m2.  
- Kutistumissaumojen sahauksen hinta (tarvittaessa) on €/jm. 
- Aliurakoitsija hoitaa betonimassojen, pumppukaluston ja raudoitteiden 
tilaukset tilaajan betoni-/raudoitetoimittajalta sekä vastaa siitä, että materiaalit 
ovat työmaalla tarvittavana ajankohtana.  
- Aliurakoitsija hoitaa valujen tarvittavan jälkihoidon. Jälkihoitoaineen ruiskutus 
materiaaleineen €/m2. Valun suojaus pakkasmatolla (materiaali tilaajalta) 
tarvittaessa €/m2. 
- Aliurakoitsija laatii betonointisuunnitelmat ja betonointipöytäkirjat. 
- Paikallavalu-urakkaan kuuluvien betonilaattojen pinnan hierto tehdään 
tarvittaessa tilaajan valinnan mukaan urakan yksikköhinnalla €/m2 tai 
tuntityönä.  
- Urakkaan kuuluvien betonilattioiden määräarvio 9 000 – 17 000 m2. 
Työmaavelvoitteet 
Nostot   Sisältyy urakkaan.  
Siirrot       Sisältyy urakkaan. 
Telineet ja kaiteet Sisältyy urakkaan. Pystytystarkastus yhdessä 
tilaajan kanssa
Telineiden pystytys- ja purkutyön yhteydessä on käytettävä 
henkilökohtaisia putoamissuojaimia. 
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Yli 1 m:n ja korkeintaan 2 m:n korkuiset A-tikkaat tulee varustaa 
molemminpuoleisilla 120 cm leveillä seisontatuilla. 
Ajettavat ja työnnettävät henkilönostimet: 
Urakoitsijan käyttämät henkilönostimet tulee antaa tiedoksi tilaajalle. 
Henkilönostimen on vastattava työmaatarkastuksen ja katsastuksen osalta 
lakisääteisiä velvoitteita. Henkilönostimen käyttäjän tulee olla riittävän kokenut 
ja perehdytetty nostimen turvalliseen hallintaan. Jokaisella käyttäjällä tulee olla 
työnantajan allekirjoittama ja myöntämä konetyyppikohtainen lupa 
henkilönostimen käyttämiseen. 
Suojaukset: Sisältyy urakkaan oman työn osalta. Ympäröivien 
pintojen suojaus €/jm. 
Talvilisätyöt  Tilaajalta.  
Valaistus Yleisvalaistus tilaajalta, työpistevalaistus 
aliurakoitsijalta. Halogeenivalaisimien käyttö on 
työmaalla kielletty. 
Siivous Aliurakoitsija siivoaa omat roskansa tilaajan 
osoittamaan paikkaan (jätevaunuun/-lavalle). 
Mittaukset Sisältyy urakkaan omien töiden osalta. SRV:ltä 
päälinjat ja korot. 
Sosiaalitilat  Tilaajalta. Työvälineiden- ja koneiden säilytys ko. 
tiloissa kiellettyä. 
Sähkö, vesi  Tilaajalta, etäisyys työkohteesta max 50 m. 
Tulityöt  Tulitöissä on noudatettava Pohjola-yhtiöiden 
laatimaa suojeluohjetta S621 (voimassa 1.1.1998 
alkaen), ja työntekijöillä on oltava voimassa olevat 
tulityökortit (sekä tilaajan myöntämä tulityölupa, 
mikä sisältyy myös suojeluohjeeseen).    Lisäksi 
aliurakoitsijan tulee laatia työmaakohtainen 
tulitöiden valvontasuunnitelma. 
Työkalut ja koneet Aliurakoitsijalta. 
Työturvallisuus Noudatettava kaikkia työmaan 
työsuojelumääräyksiä ja –ohjeita. Aliurakoitsijan on 
ilmoitettava tilaajalle kaikki läheltä-piti-tilanteet ja 
tapaturmat.
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Työmaalla on käytettävä suojakypärää, näkyvää suojavaatetusta, 
suojajalkineita ja silmäsuojaimia. Muiden henkilökohtaisten suojaimien käyttö 
arvioidaan työn riskien perusteella 
Ylityöt Sisältyvät urakkaan, mutta sovitaan erikseen 
työmaan kanssa. 
Aputyövoima  Sisältyy urakkaan. 
Varasto Sisältyy urakkaan. SRV ei toimita varastotiloja / 
kontteja. 
Työterveyshuolto Aliurakoitsijalla tulee olla järjestetty omien 
työntekijöidensä työterveyshuolto. 
Työturvallisuuslain mukainen henkilötunniste: 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä on siellä 
liikkuessaan oltava yrityskohtainen kuvallinen 
henkilötunniste. Henkilötunniste ei korvaa työmaan 
kulkulupaa. 
Työnopastus ja kulkuluvat: 
Työmaalla on käytössä työntekijöille pakollinen kul-
kulupamenettely. Tilaaja myöntää kulkuluvat 
työntekijöille allekirjoitettua työmaan 
työnopastuslomaketta vastaan.  
Työturvallisuuskortti: 
Kaikilla urakoitsijan työmaalla työskentelevillä 
työntekijöillä tulee olla suoritettuna 
työturvallisuuskorttikoulutus ja siitä osoitetuksi 
saatu vihreä kortti. Kortti tulee esittää jokaiset 
työntekijän osalta erikseen tilaajan edustajalle 
työmaalle tulon yhteydessä. Työturvallisuuskortti ei 
poista urakoitsijan perehdyttämisvelvoitetta 
työmaan erikoispiirteistä omien työntekijöidensä 
osalta. 
Noudatettava työehtosopimus:  
    Rakennusalan TES 
Tavaratoimitukset työmaalle, sähköinen ajanvaraus: 
Urakoisija ilmoittaa työmaalle tuotavat materiaalit 
ennen toimittamista ja sopii tarkemman 
toimitusajan työmaan kanssa. 
Kuljetus- ja purkutapa/aik
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Aliurakoitsija vastaa, toimituksista sovitaan ennalta työmaan kanssa. 
Käyttö- ja huolto-ohjeet:  Aliurakoitsija toimittaa urakkaansa koskien tilaajalle 
3 kappaleena sekä antaa loppukäyttäjälle 
tarvittavan opastuksen materiaalien käyttöä ja 
huoltoa varten. 
Huoltokirjan täyttö: Urakoitsija toimittaa tarvittaessa omien töiden 
osalta huoltokirjaan vaadittavat materiaalit.  
Laatu  
Aliurakoitsijalta velvoitetaan mm. seuraavat laadunvarmistusmenettelyt: 
1. Laatujärjestelmäkuvaus 
2. Työmaakohtainen, ko. toimitusta tai urakkaa, koskeva 
laadunvarmistussuunnitelma 
3. Malliasennuksen tarkastus 
4. Työnaikaiset tarkastukset, kokeet ja mittaukset 
5. Itselleluovutus tehtävä ennen luovutusta tilaajalle. 
6. Urakassa noudatetaan seuraavia RYL:n kohtia: RYL2000 
7. Urakka koskeva riskikartoitus (mm. työturvallisuus) 
Aikataulu 
Työt tulee aloittaa __vk 13 / 2012____________   
Töiden tulee olla täysin valmiit __n. marraskuu 2012_____ 
Välitavoitteet sovitaan urakkasopimuksessa 
Viivästyminen YSE 1998 aliurakoita koskevien määräysten mukaan.  
Muut neuvotteluun liittyvät asiat 
Viranomaistodistukset 
selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta, luovutettu/luovuttamatta 
kaupparekisteriote, luovutettu/luovuttamatta 
todistus maksetuista eläkevakuutuksista (alle 3 kk vanha), 
luovutettu/luovuttamatta 
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (alle 3 kk vanha), 
luovutettu / luovuttamatta
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Aliurakoitsija luovuttaa vielä luovuttamattomat todistukset sopimukseen 
mennessä SRV Rakennus Oy:lle, kuitenkin ennen töiden aloitusta. 
Uudet todistukset maksetuista veroista ja eläkevakuutuksista tulee toimittaa 
automaattisesti työmaalle kolmen (3) kuukauden välein ilman erillistä pyyntöä. 
Urakkaa ei saa jakaa edelleen ilman SRV Rakennus Oy:n hyväksyntää. 
Aliurakoitsijan omat aliurakoitsijat ja vuokratyöntekijät tulee hyväksyttää 
tilaajalla ja heidän tulee toimittaa vastaavat viranomaistodistukset.  
Takuuaika 
Takuuaika alkaa urakan vastaanotosta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua 
koko kohteen valmistumisesta. Kuitubetonilattioiden osalta takuu on viisi (5) 
vuotta. Kohteen valmistumisajankohta on 18.4.2013 (alustava). 
Vakuudet 
rakennusaikainen vakuus on pankin tai vakuutuslaitoksen antama 
omavelkainen takaus, joka on voimassa kolme (3) kuukautta yli 
valmistumisajan ja on määrältään 10 % urakkasummasta (Alv 0 %). 
takuuajan vakuus on (urakkahinnan ja lisätöiden hinnasta) pankin tai 
vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, joka on voimassa kolme (3) 
kuukautta yli takuuajan päättymisen ja on määrältään 5 % urakkasummasta 
(Alv 0%) kuitubetonilattioiden osalta ja muiden töiden osalta 2 % 
urakkasummasta.  
vakuuksien tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. 
vakuudet tulee asettaa SRV Rakennus Oy:lle. 
vakuudet tulee toimittaa työmaapäällikkö Pekka Kavénille. 
Maksuehdot: Maksuehto on 21 päivää maksukelpoisen laskun 
saapumisesta tilaajan konttorille. 
Loppusuoritus: Loppusuoritus maksetaan, kun tilaaja on hyväksynyt 
ja vastaanottanut työt, taloudellinen loppuselvitys 
on pidetty ja hyväksytty takuuajan vakuus on 
luovutettu tilaajalle sekä, kun luovutusasiakirjat (3 
sarjaa) on luovutettu tilaajalle ja tilaaja on ne 
tarkastanut ja hyväksynyt sekä, kun kaikki virheet ja 
puutteet on korjattu ja jälkitarkastus on 
hyväksytysti pidetty. 
Sopimusehdot: rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 
16-10660)
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Muutos- ja lisätyöt: erikseen sovitut tuntityöt kuitataan päivittäin / 
viikoittain. 
RAM / RM (ammattimies / rakennusmies) 
€/h / €/h (Alv 0%) Normaali päivätyö 7.00 – 15.30 
€/h / €/h (Alv 0%) Työntekijälle 50% ylityökorvaus (kerroin=1,3) 
€/h / €/h (Alv 0%) Työntekijälle 100% ylityökorvaus (kerroin=1,7) 
- Ylitöissä noudatetaan kertoimia, ellei ole muuta sovittu. 
- muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkua 
- lisätöitä on oikeus tilata ja hyväksyä projektijohtajalla tai työmaapäälliköllä 
- ylitöistä ei suoriteta lisäkorvausta, ellei niitä ole ennakkoon yhteisesti 
sovittu 
Kokoukset: Työmaalla pidetään yhteisiä tilaisuuksia, joihin 
aliurakoitsijat osallistuvat 
aliurakoitsijapalaverit viikoittain: Tiistaisin klo 9.00 
aikataulukokoukset muun sovitun aikataulun mukaan 
Vakuutukset:  
Tilaaja on ottanut kuhunkin kohteeseen asennus- ja rakennustyövakuutuksen, 
joka kattaa aliurakoitsijan osalta urakkaan kuuluvat työmaalle varastoituna 
olevat tai kohteeseen asennetut työt ja materiaalit. Aliurakoitsijan osalta 
vakuutuksen omavastuu on 10.000 €. Vahingon sattuessa omavastuuosuus jää 
aliurakoitsijan vahingoksi. 
Materiaalivahinko jää kokonaisuudessaan aliurakoitsijan vahingoksi silloin kun 
vahingon syntymisen syynä on ollut aliurakoitsijan laiminlyönti tai tuottamus. 
Työkohteelle aliurakoitsijan tuottamuksesta tai laiminlyönneistä aiheutuvissa 
vahingoissa ensisijainen korvausperuste on aliurakoitsijan vastuuvakuutus. 
Aliurakoitsija vastaa työntekijöidensä tapaturma- ja eläkevakuutuksista sekä 
työkoneiden ja -välineiden sekä työntekijöidensä omaisuuden vakuuttamisesta. 
Lisäksi aliurakoitsijalla (myös aliurakoitsijaketjussa olevilla) on oltava 1.000.000 
euron suuruinen toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisesti tilaajalle 
tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Erityisesti vaaraa aiheuttavissa 
töissä on vakuutussumma käytävä läpi kohdekohtaisesti, esim. louhintatyöt. 
Em. vakuutusten voimassaolosta on pyydettäessä esitettävä todistus tilaajalle.
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Aliurakoitsijoiden tulee aina noudattaa vakuutustensa osalta myös 
viranomaisten sekä työehtosopimusten määräyksiä ja ohjeita. 
 
Edellytykset: 
- Toiminnan vastuuvakuutus VA 01, Pohjola 1.1.2009 
- Asennus- ja Rakennustyövakuutus YH 01, Pohjola 1.1.2009 
- Kokeet ja mallit 
- työstä tehdään malliasennuksia, joka erikseen hyväksytetään tilaajalla. 
Malliasennusten teko kuuluu urakkaan, eikä niistä makseta erillistä 
korvausta 
- tarvittaessa valvotaan tuotteiden valmistusta 
Erimielisyydet: Aliurakkasopimusta koskevat mahdolliset 









Tommi Lindfors, SRV Rakennus Oy, sopimus  0400-730417 
ext-tommi.lindfors@srv.fi  
    
Aliurakoitsijan työnjohto toimii vastuullisena työnjohtajana myös 
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Rakentamisurakka koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua. 
Tilaaja ilmoittaa olevansa arvonlisäverolain 8c pykälässä tarkoitettu 
rakentamispalvelujen myyjä. Urakkahintaan ei lisätä arvonlisäveroa. 
 
Tämä pöytäkirja liitetään mahdollisesti syntyvän sopimuksen 
liitteeksi 
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Liite 4. Kaidesuunitelma 
 
Liite 4 (2/3) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
Liite 4 (3/3) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
Liite 5 (1/3) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 




Rakennuskohde:  USKO-Projekti, työno 2386 
   Betorantie 42, 23500, Uusikaupunki 
Tilaaja:   SRV Rakennus Oy 
Työmaapäällikkö:  Pekka Kaven 
Työsuojelupäällikkö:  Osmo Suutari 
Työsuojeluvaltuutettu:  Reijo Vehanti 
Tiedot aliurakasta 
Aliurakan nimi:  Betonilattiat 
Aliurakoitsija:   MJS-Group Oy 
Turvallisuusvastaava:  Arja Mäkinen / Kimmo Kylmäaho 
Aliurakan työsisältö:  Raudoitukset, MV-lattioiden pohjatyöt, betonointi 
Aliurakoitsijan vakuutukset:  Vastuuvakuutusyhtiö Pohjola, Vakuutus n:o ---------- 
   Tapaturmavakuutusyhtiö Pohjola, vakuutus n:o ---- 
Turvallisuusriskit 







Holveilla työskenneltäessä on putoamisriski.Tilaaja hoitaa putoamisen estävät 
suojarakententeet holveille ennen töiden aloittamista. Putoamisen estäviä suojarakenteita ovat 
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Jätehuolto sekä työmaan järjestys ja siisteys 
Työssä syntyvät jätteet käsitellään, lajitellaan ja siirretään pois työkohteesta tilaajan osoittamiin 
roska-astioihin. Varsinkin holvit tulee pitää aina puhtaana irtoroskista ja muista tavaroista joihin 
voi kompastua. 
Henkilökohtaiset suojavälineet 
Työmaalla on käytettävä jatkuvasti suojakypärää, näkyvää suojavaatetusta, turvajalkineita ja 
silmäsuojaimia. Muiden henkilökohtaisten suojaimien käyttö arvioidaan työn riskien perusteella. 
Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava yrityskohtainen kuvallinen henkilötunniste sekä 
lisäksi jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti 
Telineet 
Aliurakkaan ei sisälly telinetyöskentelyä. Tarvittaessa telineitä, on pystytyksen jälkeen 
pyydettävä teline-ramin työnjohtoa tarkastamaan teline sekä asentamaan telinekortti. 
Koneet ja laitteet 
Aliurakoitsija varmistaa ennakkohuolloin ja käyttökunon tarkastuksin ennen työsuoritusta, että 
työmaalla käytettävät koneet ja työvälineet ovat turvallisuusmääräysten edellyttämässä 
kunnossa. Koneet ja työvälineet tulee olla varustettu tarpeellisin suojalaittein. 
Tulityöt 
Tulitöitä saa suorittaa ainoastaan tulityökortin omaava henkilö. Tulitöitä ei saa tehdä ilman 
valvontasuunnitelmassa määrätyn henkilön antamaa kirjallista lupaa. Tulitöiden 
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Liite 7. Maanvaraisen lattian mallitarkastus 
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Liite 8. Betonilattioiden laatusuunnitelma 
Kohde:   SRV Rakennus Oy 
  USKO-projekti, työno 2386 
  Betorantie 42 
  23500 Uusikaupunki 
Urakkasopimus:  Betonilattiaurakka; raudoitus ja betonointi 
 
 Laadunvalvonnassa noudatetaan By45 2002 kohta 1.4 sekä 
urakkaneuvotteluissa, suunnittelupalaverissa sekä aloituspalaverissa 
määritettyjä laatuvaatimuksia. 
 
 Urakka aloitetaan viikolla 13/2012. Työ etenee yhdessä laaditun aikataulun 
mukaisesti. Työ saatetaan loppuun urakkasopimuksen mukaiseen 
luovutusajankohtaan mennessä. 
 
 Lattioiden on laadultaan vastattava ko. kohteessa tekemää mallilattiaa (= 1. 
valu holvi/maanvarainen lattia). Mallilattia katselmoidaan yhdessä 
rakennuttajan valvojan ja tilaajan edustajan kanssa. Muita mallikatselmuksia 
pidetään tarpeen mukaan. 
 
 Laatu todennetaan aina kunkin lattian valmistuttua itselleluovutuksessa. 
Rakennuttajan valvoja tekee raudoitustarkastukset yhdessä tilaajan ja 
urakoitsijan edustajan kanssa. Näin pyritään varmistumaan, että kohde 
luovutetaan virheettömänä tilaajalle. Katselmukset dokumentoidaan.  
 
 Mikäli toteutus poikkeaa suunnitelmista, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin 
poikkeaman korjaamiseksi.  
 
 Urakoitsija varmistaa ennen betonointia, että saapunut betonitoimitus vastaa 
tilattua/kohteeseen määritettyä betonia sekä toteaa silmämääräisesti mm, 
että massan max. raekoko on oikea ja erottumista ei ole tapahtunut.  
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 Urakkasuorituksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: 
olosuhteet, alustan laatu, tartunta, suoruus, tasaisuus, korkeusasema, 
pilareiden ja läpivientien ympärykset, seinien vierustat, seinät / 
betoniroiskeet, kaatolattiat, jälkihoito. 
 
 Urakkaan on varattu riittävä henkilöstö, jolla on pitkäaikainen kokemus ko. 
työstä.  
 Kokonaisvastuu urakasta on : Matti salosella 
 Työnjohtajana toimii Arja Mäkinen ja  työmaalla nokkamiehenä Kimmo 
Kylmäaho 
 Lisä- ja muutostöistä sopii Matti salonen 
 Urakoitsijakokouksiin osallistuu tarvittaessa paikalla oleva työnjohtaja. 
 
 Toteutusta seurataan jatkuvasti aikataulun, työvoiman ja budjetin osalta. 
 
 Dokumentointi:  aloituspalaverimuistio 
itselleluovutuspöytäkirjat 
poikkeamaraportit 
betonointipöytäkirja liitteinään kuormakirjat 
vastaanottotarkastuspöytäkirja 
 
 Luovutuksen yhteydessä vastaanottotarkastus ja hyväksyntä yhdessä 
tilaajan edustajan kanssa.  
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Liite 9. Palaverien aikataulu-osion asialista 









Siiloasennus käynnissä. Etenee aikataulun mukaan  
 






Ulkoseinien paroc-asennus käynnissä, viive pari vk 
 
Vesikattotyöt jatkuu paroc-asennuksen jälkeen 
 
Katon maalaus tällä viikolla 
 
6.00 tasolla muuraus käynnissä, valmistuu tällä viikolla 
 
Vesi- ja lämpöjohdot alkaa ensi viikolla. Kolmen viikon viive 
 
Ilmastointityöt alkaa iv-koneiden asennuksen jälkeen. 
 
Sähkötyöt etenee aikataulun mukaan. 
 






Paroc-asennus jatkuu esikäsittelyn jälkeen 
 
Heksaaniuuttamo maalattu tämän päivän aikana 
 




tate-työt etenee aikataulun mukaan
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uuttajanhoitotasojen asennus jatkuu. 
 
prosessilaitteiden asennus 0.00 tasolla jatkuu aikataulun mukaan 
 






Paroc-asennus alkamassa viikolla 41. 
 
Loput iv-konehuoneet nostetaan katolle vk 39 tiistaina 
 
Maalaus valmis porrashuonetta lukuunottamatta. 
 
+0.00 tankkien asennus siirtynyt syyskuun lopulle 
 
tate-työt etenee aikataulun mukaan 
 
hoitotasojen asennus jatkuu 
 






Säiliöiden betonilaatoista on kaksi valettu. Loput laatat valetaan tänään 
 
Palomuurin betonielementtien asennus alkaa tänään. n. 1vk jäljessä. 
Valmistuu kuitenkin aikataulun mukaan. 
 
Asfaltointi tulee tehdä viim. ensi viikon aikana 
 
Säiliöasennus alkaa vk40 
 






Maanvaraisen laatan työt aloitettu. Aloitus viivästynyt 3vk, johtuen 
kaukolämpöputkien eristyksen ja maatöiden viivästyksestä 
 
Siilojen asennus alkaa 1.10 
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Loput paikallavalupilarit valussa tänään. Parin päivän viive. 
 
Holvin teko käynnissä. Etenee aikataulun mukaan 
 
Siilojen kokoaminen alkaa 1.10. Niiden tarvitseman työlaatan valu 
torstaina 
 














Portaita ja holvia jäljellä vielä. Valmiit kahden viikon sisällä. 
 
Tate-työt tehty niiltä osin, kun on mahdollista. asennus jatkuu, kun 
mestat kunnossa. 
 
Siilojen asentaminen etenee aikataulun mukaan 
 
Kuljettimien asennus 1.10 
 






Maanvarainen lattia odottaa täyttö töitä. Viivästynyt pari viikkoa 
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Putkien esivalmistelu käynnissä 
 









Talotekniikkatyöt etenee aikataulun mukaan. Ei muita rakennusteknisiä 




Porrashuone-elementtien asennus käynnissä. 
 









Pohjalaatan valu keskiviikkona. Seinien muottaus alkaa ensi viikon ma 
 
 
Pääportin rakennustyöt ovat työaikataulun mukaan alkamassa kahden 
viikon  päästä, jonka jälkeen ovat kaikkien rakennusten työt käynnissä. 
Portista ei ole vielä suunnitelmia. 
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Liite 10. Työnjohtopalaverin muistio 
TYÖNJOHTOPALAVERI 26 
Aika: 16.5.2012 kello 9.00 
Paikka: SRV:n työmaatoimisto, Betorantie 42, 23500 Uusikaupunki   
Läsnä: Tarmo Musta   SRV Rakennus Oy 
Timo Vuonokari  SRV Rakennus Oy 
 Kari Mäkiranta  SRV Rakennus Oy 
Matias Korpela  SRV Rakennus Oy 
Jani Vaitiniemi  SRV Rakennus Oy 
Tapio Harjanne  SRV Rakennus Oy 
Henrik Jalonen   SRV Rakennus Oy 
Mikko Vähäaho  SRV Rakennus Oy 
Osmo Suutari  SRV Rakennus Oy 
Tuomas Alanne  SRV Rakennus Oy 
Pekka Kaven   SRV Rakennus Oy 
Tommi Lindfors  SRV Rakennus Oy 
 
1 Kokouksen avaus 
Pekka toimi puheenjohtajana ja Henrik sihteerinä. 
2 Edellisen kokouksen muistio 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
3 Tarmo Musta 
- Vastaanottosiilojen täytöt jatkuvat. 
- Suolaus on aloitettu omalla koneella. 
- Puhdistuksen 2 anturaa saa tehdä. 
- Puhdistuksen viimeiselle anturalle tehtävä kallioporaus ja ankkurointi. 
- Säiliöalueen täyttötyöt ovat käynnissä. 
- Laiteasentajien vieressä oleva sorakasa menee putkilinjojen 
täyttöihin. Häviää 1-2 viikon sisällä. 
- Vastaanottotunnelin portaiden perustus työn alle, jotta päästään 
täyttämään. 
- Työmaasähkö on vedetty rakennuksiin. Keskukset esikäsittelyn ja 
uuttamoiden tasoille. 
- Aita. Selvitettävä mihin korkeuteen aita tulee. Selvitettävä aidan 
tyyppi ja laatu. Sekä selvitettävä mihin aita asennetaan. 
  
4 Timo Vuonokari 
- Soijan paksuista holveista suunnitelma viimeistään vk 21 
alussa.
Liite 10 (2/4) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henrik Jalonen 
 
- Soijasiiloista ja vastaanotosta tehty tarkennettu aikataulu. 
- Esikäsittelyn +6.00 muotitus työn alla. Raudoitus 
viikonloppuna. 
- Icopal jatkaa vesieristystä maanantaina. YP1. 
- Siilojen anturoiden ja peruspilarien teko jatkuu 
 
5 Kari Mäkiranta 
 
- Etanoliuuttamon +14.00 tason reunamuotitus käynnissä. 
Pintavalu ensi viikolla. 
- Heksaaniuttamon laitteiden asennus käynnissä. 
- Heksaaniuuttamon pitkät pilarit asennetaan ja juotetaan 
tänään. Huomenna palkkien asennus. 
- Heksaanin ontelolaatat ensi viikolla. 
- Energialaitoksen pilareihin saadaan siirtolevyt vk 21 alussa, 
jonka jälkeen elementtien asennus alkaa. 
- Porraselementeistä saatu nostosuunnitelma. 
- Heksaaniuuttamon lattiatäyttö jatkuu. 
- Esikäsittelyn +6.00 tason valu vk 22 
 
6 Tapio Harjanne 
- Vesimittari tulee työmaalle keskiviikkona. Sijoituspaikka 
betorantien varrella. 
- Vesimittarille oltava talveksi lämmitettävä koppi. 
- Raakavesilinjan asennus kahden viikon sisällä. 
- Alueputkistojen asennus menee säiliöalueen kohdalla. 
 
7 Henrik Jalonen 
- Työskentelee vielä yhdessä Karin kanssa. 
- Esikäsittelyn +6.00 reunamuotitus + varausten teko 
käynnissä. 
- Aikataulu siiloista ja vastaanotosta tehty. 
- 1. vuoden mestariopiskelija aloittanut maanantaina 
haalariharjoittelun työmaalla. 
- Siilotunnelin lattian teko aloitettu. Ensimmäiset osat valussa 
ensi viikon keskiviikkona. 
8 Mikko Vähäaho 
- Tällä viikolla ei suoriteta TR-mittausta. 
- Tarmon kanssa edelleen samoissa hommissa. Jatkossa ottaa 
myös Tarmon kanssa vesikatot. 
- Työmaasähkö viety tasoille pienempiin keskuksiin. 
- Tehtaan viereinen tie rajattu.
-  
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9 Johanna Kotimäki 
- Ei paikalla. 
- Toiminut Matiaksen alaisuudessa. 
- Alkaa pitämään jatkossa myös aikataulua yllä. 
-  
10 Tuomas Alanne 
- Vesikattourakoitsija valittu. -> Tampereen katehuolto. 
Aloituspalaveri ensi viikolla. 
- Pelti/villa/pelti elementtien toimittaja valittu. -> Paroc. 
- Pelti/villa/pelti elementtien asennuksista kolmelta saatu 
tarjous ja kahdelta vielä tulossa. Paroc on potenttiaalinen 
urakoitsija myös asennuksiin. 
- Terästasojen urakoitsija valittu. Rakennesuunnitelmia 
puuttuu. 
- Maalaustöistä tehtävä tarjouspyyntö. 
11 Matias Korpela 
- Työllistää Johannaa. 
- Maanantain auditointiin laajentanut työmaasuunnitelmia ym. 
materiaaleja. 
- Riskienhallintasuunnitelma käytävä läpi. 
- Pölynhallintasuunnitelma työn alle. 
- Lisätöistä ilmoitettava Matiakselle hyvissä ajoin. Löydyttävä 
allekirjoitettu dokumentti. 
 
12 Jani Vaitiniemi 
- Suolaus näyttää toimivan hyvin omalla pienellä koneella. 
- Pyörivä kurottaja työmaalla käytettävissä. 
- Jassikoita tilattu Sitalta 10kpl ja optiona toiset 10kpl. Sitan 
suunnalta ei ole kuulunut mitään. 
- Ramirent tankkaa jatkossa meidän tankista. Vaitiniemi pitää 
kirjaa. 
13 Osmo Suutari 
- Perehdytetty 414 henkilöä. 
- Powerman tasaamaan työmaateiden ”rotankolot” sekä 
parkkipaikka. 
- Turvavaljaita käyttöön. Yhdet työnjohtajille, yhdet Vito-
mittaukseen sekä kahdet logistiikkakoppiin lainattaviksi. 
- Turvavaljaiden käyttöopastustilaisuus?  
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14 Marina Suutari 
- Ei paikalla.  
15 Pekka Kaven 
- Työmaalla suoritetaan auditointi 21.5 
- Työsuojelupiiri suorittaa tarkastuksen 24.5 
- Aikataulupalaverit otetaan jatkossa käytäntöön. Pidetään 
torstaisin klo 09.00 
- Holveille topparit tai vastaavat, että saksilavat, joiden kanssa 
holveilla ajetaan, pysähtyisivät ennen reunaa. 
- Telineasennuksiin, nostoihin ja ramirentille valittava 
vastuuhenkilö 
 
16 Tommi Lindfors 
- Satamasta alkaa tulla laitteita työmaalle suurissa määrin. 
- Aluetyöt tulee aikatauluttaa yhdessä laiteasennuksien sekä 
laitteiden kasaamisen vaativan tilan mukaisesti. 
-  
17 Pasi Haakana 
- Ei paikalla. 
18 Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.5.2012 klo 09.00 
työmaatoimistossa. 
 
